

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 29-05-2019

**Mødedato** Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 15:30

**Mødested** Rådhuset, Det grønne værelse

# Indholdsfortegnelse

Ny bro i forlængelse af Strandgade.....	3
---	---

# Punkt 160: Ny bro i forlængelse af Strandgade

05.03.05-P20-1-18

## Resume

I forbindelse med at det nye område ved lystbådehavnen blev anlagt, blev der gravet en ny kanal og skabt en havneø. Forbindelsen over til havneøen fra Strandgade blev udført som en spunset jorddæmning med to stålrør, således at fjordvandet kunne løbe igennem disse. Denne forbindelse ønskes udskiftet med en egentlig bro. Der blev ved det seneste budgetforlig afsat et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til en ny bro og anlægsbevilling blev godkendt af Byrådet 12. december 2018, pkt. 269. Broen har været i udbud og licitationsresultatet viser, at den totale omkostning er 7.1 mio.kr. Der søges derfor om en ekstra bevilling på 2.1 mio. kr., således at broen kan udføres.

## Sagsfremstilling

Forbindelsen over til havneøen fra Strandgade blev udført som en spunset jorddæmning med to stålrør, således at fjordvandet kunne løbe igennem disse.

Denne simple dæmning ønskes erstattet af en egentlig bro således, at det bliver synligt, at man bevæger sig fra Strandgade og over på en ø. Samtidig gives der betydelig bedre mulighed for vand- gennemstrømninger mellem kanalen og havnebassinet.

I forlængelse af Strandgade etableres således en bro udført som en let buet bro i stål og azobe-træ.

Broen har været udbudt i indbudt licitation. Seneste frist for indgåelse af kontrakt er den 15. juni 2019, og broen kan derefter afsluttes i indeværende år.

## Økonomi

Ny/ændring af Anlægsbevilling (i 1.000 kr.)				
Udvalg	Stednr	Projekt	Udgift	Indtægt
ØU	005081	Udv. af arealer omkring lystbådehavn	2.100	
Ændring af anlægsbevillinger i alt			2.100	0

Tillægsbevilling til rådighedsbeløb (i 1.000 kr.)		Budget år		Konsekvenser i overførselsår			
Udvalg	Stednr	Projekt	udg/indt	2019	2020	2021	2022 og vareligt
<b>Tillægsbevilling:</b>							
ØU	005081	Udv. af arealer omkring lystbådehavn	Udgift	2.100			
<b>Finansiering:</b>							
ØU		Den Centrale Reservepulje	Udgift	-2.100			
Tillægsbevilling netto i alt				0	0	0	0
Kassen (- = forbrug)				0	0	0	0

Opsummering af de økonomiske konsekvenser vedr. anlæg:

Sagen medfører, at bevillingen til bro v/havneøen forhøjes med 2,1 mio. kr. i udgift i 2019.

Udgiften foreslås finansieret af de båndlagte midler i Den Centrale Reservepulje.

Høring:

Budget & Finans har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. Det kan oplyses, at der resterer 8,1 mio. kr. af de båndlagte midler i Den Centrale Reservepulje i 2019.

## Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

**Kommunaldirektøren indstiller,**

at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi godkendes.

## **Beslutning**

Anbefales af et flertal på fire medlemmer.

Lone Myrhøj stemmer imod.

Søren Peschardt og Dan Arnløv tager forbehold for deres stillingtagen til Byrådets behandling af sagen.

Fraværende: Dan Skjærning og Birgitte Vind.