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Status på igangsatte projekter, der afviger fra projektplanen

RESUME
Velfærdsteknologirådet orienteres om igangværende projekter, der afviger fra
projektbeskrivelsen.

Sagsfremstilling

Status pr. 14. marts 2023

Projekt Dato for bevilling Bevillig i kr. Forbrug i kr.

1 GenlydVejle 5. december 2019 540.000 62.000
Rest: 478.000

2 Loftlifte til hjemmeplejen 26. aug. 2021 1.020.000 562.591
Rest: 457.409

3 SoftTilt til drift 26. aug. 2021 1.450.000 1.439.402
Rest: 10.598

4 Afdækningsbank til alternativ
kommunikation på Handicap

12. dec. 2021 290.000 257.850
Rest: 32.150

5 Bedre informationsflow på
plejecentre

29. april 2022 230.000 184.666
Rest: 45.334

6 Ny plejekultur – vand ud af sengen 26. aug. 2022 1.260.000 1.129.555
Rest: 130.445

7 Ligeværdig mulighed for
sansehjælpemidler til mennesker
med kognitive
funktionsnedsættelser

26. aug. 2022 1.250.000 22
Rest:
1.249.978

8 Læse- og skriveunderstøttelse til
medarbejdere i
Velfærdsforvaltningen

6. dec. 2022 600.000 0

9 Skærmbesøg - forlængelse med
fokus på forankring

23. marts 2021 717.000 544.008
Rest: 172.992

1.GenlydVejle

GenlydVejle var tænkt som en portal, hvor borgere kunne søge fællesskaber med andre. Der



har været forskellige udfordringer, f.eks. med GDPR og lovhjemmel, kvalitet i IT-kodning og
web-tilgængelighed for brugerne. Forløbet trak derfor ud og det var fortsat uklart, hvornår
processen kunne komme videre.
Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har derfor besluttet at stoppe projektet.

2. Loftlifte til hjemmeplejen

Oprindeligt forventede man at købe 50 loftlifte, men pengene har rakt til 40. Det skyldes, at
nogle lifte er speciallavet, f.eks. hvis borgeren er overvægtig eller boligens indretning kræver
det. Herudover opkræver den eksterne leverandør et højt beløb for at køre forgæves.
Distrikterne er blevet bedre til at koordinere monteringen, så leverandøren ikke kører
forgæves.

3. SoftTilt til drift

SoftTilt er en teknisk vende-enhed, som lægges under madrassen i borgerens plejeseng. Af
forskellige årsager er der fem distrikter, som ikke er gået i gang med at bruge teknologien.
Projektet forlænges med et halvt år.

4. Afdækningsbank til alternativ kommunikation på Handicap

Formålet er at afdække identificere borgernes individuelle kommunikative
kompetencer.

Det har taget længere tid end forventet at afklare, hvilke apps der er
sikkerhedsmæssige i orden og dermed kan downloades til borgernes
devices. Projektet forlænges med op til et halvt år.

5. Bedre informationsflow på plejecentre

Leveringen af skærmene er forsinket pga. globale forsyningsudfordringer.
Da det er en kulturforandring for medarbejderne at bruge skærmene er der
behov for ekstra undervisning af medarbejderne. Projektet forlænges med
ét år



6. Ny plejekultur – vand ud af sengen

Ergotip Care er en multifunktionel hygiejnestol, der udover bad og
toiletbesøg, også giver mulighed for at håndtere af- og påklædning, mens
borgeren sidder i stolen

Teknologien bruges ikke særlig meget på plejecenter Sandbjerg, derfor
flyttes teknologien til plejecenter Kastaniehaven i stedet for. 
Resultaterne er gode på de centre, hvor der både er opbakning fra lederen
og medarbejderne til teknologien. Projektet forlænges med et halvt år.

7. Ligeværdig mulighed for sansehjælpemidler til mennesker med kognitive
funktionsnedsættelser

Oprindeligt var målgruppen borgere, der bor på plejecentre. Projektet er
udvidet til også at omfatte borgere, der bor på centre under Handicap og
Social- og Psykiatri. Det har derfor været nødvendigt at fravælge dyre
hjælpemidler, f.eks. kørestole og demensmadrasser.

8. Læse- og skriveunderstøttelse til medarbejdere i Velfærdsforvaltningen

AppWriter har til formål at understøtte medarbejdernes dokumentation i
journalsystemet Nexus og oplæse tekst i andre systemer.

Risikovurderingen af datasikkerheden tager længere tid end forventet.
Projektet forlænges med op til et halvt år.

9. Skærmbesøg - forlængelse med fokus på forankring

Brugen af skærm- og telefonbesøg har været faldende, derfor boostes
brugen af teknologien i alle distrikter. Projektet forlænges med ét år.



VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Rådet tager orienteringen til efterretning.

Fremover ønsker Rådet at få en oversigt over alle projekter i puljeperioden 2021-2024,
hvor det er angivet med grøn, gul og rød om projekterne, hhv. kører som planlagt, afviger
fra projektplanen eller er stoppet. Rådet orienteres fortsat om de projekter, som afviger.



Budgetopfølgning på puljen

RESUME
I 2021-2024 er der indtil videre bevilliget 17.359 mio. kr. til i alt 32
velfærdsteknologiprojekter, fem Test og Innovations projekter og to
implementeringskonsulenter.

I hele projektperioden er der afsat 2 mio. til Test og Innovations projekter.

På mødet gives en status over forbruget og de tilbageværende midler.

Sagsfremstilling
Forbrug
Der er pr. 15. marts 2023 brugt 8,354 mio. kr. på velfærdsteknologiske projekter og 0,202 mio.
kr. på Test og Innovationsprojekter. I alt 8,556 mio. kr.

Velfærdsteknologiprojekter - bevilling og midler til nye projekter
Der er indtil videre bevilliget 12,159 mio. kr. til velfærdsteknologiske projekter og dermed er der
2,641 mio. kr. tilbage til nye projekter i hele projektperioden. Der vil forventeligt være restmidler
fra igangværende projekter, der kan genbevilliges.

Test- og innovationsprojekter - bevilling og midler til nye projekter
Ligeledes er der indtil videre bevilliget 0,574 mio. kr. til Test og Innovations projekter og
dermed er der 1,426 mio. kr. tilbage til nye projekter.

I alt - bevilling til nye projekter
I alt kan 3,902 mio. kr. bevilliges til nye velfærdsteknologi projekter samt Test og
Innovationsprojekter.

Overblik over VelfærdsTeknologiPuljen 2021-2024 pr. 15. marts. 2023:

Budget i 1.000 kr.

Velfærdsteknologipuljen 2021 2022 2023 2024 I alt

Bevilling 5.000 5.000 5.000 5.000 20.000

Bevilligede midler til
velfærdsteknologiprojekter og Test
og Innovations projekter

-10.358 -5.552 -0.188 -16.098

Akkumulerede frie projektmidler
-5.358 -5.910 -1.098 3.902



VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Taget til efterretning.



Evalueringer af velfærdsteknologiprojekter

RESUME
Velfærdsteknologirådet orienteres om evalueringer af afsluttede projekter.

Sagsfremstilling

Projekt Dato for bevilling Bevillig i kr. Forbrug i kr.

1 VitalStim til træning mod
synkebesvær

12. dec. 2021 48.930 46.228
Rest: 2.702

1. VitalStim til træning mod synkebesvær

Formål:
Genoptræningen i Sundhedshuset bruger VitalStim sammen med gængse
genoptræningsøvelser til borgere med synkebesvær og ansigtslammelse. Teknologien
udsender svag strøm til muskler i ansigtet og halsen via elektroder med sigte på at styrke
musklerne. Træningen forventes at være mere effektiv, dvs. borgernes synkeproces hurtigere
forbedres eller genoprettes helt. Samtidig giver teknologien mulighed for at lave øvelser, som
nogle borgere i dag ikke kan eller har meget svært ved at udføre.

Resultater:
Cirka en tredjedel af borgerne med synkebesvær er relevante at forsøge træning med
VitalStim. Indtil nu har Genoptræning haft 15 korte eller længere forløb med VitalStim. Ved de
fire længerevarende forløb har teknologien vist positive effekter, f.eks. en betydelig forbedring
af synkemuskulatur, som har givet borgeren lyst til igen at spise sammen med andre.

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Taget til efterretning.



Ansøgninger til Velfærdsteknologipuljen 2021-2024

RESUME
Velfærdsteknologirådet forelægges ansøgninger til Velfærdsteknologipuljen.

Der ansøges om i alt 2.383.000 kr.

Sagsfremstilling
Der er ca. 2,641 mio. kr. frie midler, som Velfærdsteknologirådet kan bevillige til nye
velfærdsteknologiprojekter.

Ansøgninger
Projekt Beløb i kr. Forventet

opstart
Periode

1 Velfærdsteknologi til egenmestring 1.838.000 April 2023 21 mdr.

2 Jeg er så glad for min cykel Postens
Vej

245.000 Foråret 2023 6 mdr.

3 Løftevogn til håndtering af varer,
Handicap og Senior

300.000 Maj 2023 7 mdr.

1. Velfærdsteknologi til egenmestring

Projektet er en fortsætte af projekt Velfærdsteknologi til støtte på §82B og §85 området, som
fik bevilligede midler af Velfærdsteknologirådet den 29. april 2022. Indtil videre har 15
borgere fået et velfærdsteknologisk hjælpemiddel igennem projektet og erfaringerne peger
på, at velfærdsteknologi kan supplere eller erstatte den socialpædagogiske støtte.

Myndighedsafdelingen vil derfor gerne udvide det igangværende projekt til en version 2.0,
men i stedet kalde projektet ’Velfærdsteknologi til egenmestring’. Målgruppen er primært nye
borgere, som inden visitation vurderes ift. om velfærdsteknologi kan afhjælpe deres
udfordringer helt eller delvist.

2. Jeg er så glad for min cykel

Postens Vej ønsker med projektet at give borgerne med udviklingshæmning og andre
diagnoser mulighed for at komme på cykeltur sammen med medarbejdere, frivillige og
pårørende. Undervejs filmes turen vha. et action kamera. Formålet er at øge borgernes
livskvalitet. Det gør de i projektet ved at komme ud i naturen og efterfølgende kommunikere
om deres oplevelser og dermed indgå i et kommunikativt fællesskab med andre mennesker



3. Løftevogne til håndtering af varer

På centre i både Senior og Handicap er der mange opgaver, som involverer løft og transport
af varer og genstande fra eksterne leverandører. En af opgaverne er bl.a. udpakning og
deponering af rå- og dagligvarer til afdelingernes borgere.
Centrene vil afprøve en løftevogn til disse opgaver. Formålet er at lette medarbejdernes
arbejdsgange, reducere antallet af tunge og uhensigtsmæssige løft og dermed sætte større
fokus på medarbejdernes ergonomi og arbejdsstillinger og derigennem forebygge
nedslidning.

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,

at der bevilges 2.383.000 kr. til velfærdsteknologiprojekterne.

BESLUTNING
Rådet bevilliger 2.383.000 kr. til de tre velfærdsteknologiprojekter.

Rådet ser gerne, at der fremover ansøges om nye teknologier.



Velfærdsteknologimesse 2023

RESUME
Den 7. december 2021 bevilligede Velfærdsteknologirådet 95.000 kr. til en ny
velfærdsteknologimesse. Messen er planlagt til torsdag den 21. september 2023 i
Spinderihallerne.

Rådet præsenteres for erfaringerne fra den sidste messe afholdt i 2019.

Der lægges op til, at Rådet kan komme med input til messen.

Deltager i behandlingen
Udviklingskonsulent Sarah Munk Danmark fremlægger sagen.

VELFÆRDSDIREKTØREN INDSTILLER,

at orienteringen tages til efterretning.

BESLUTNING
Rådet tager orienteringen til efterretning med sine input til messen.



Eventuelt

BESLUTNING
På Rådets næste møde den 22. august 2023 vil Rådet gerne drøfte formålet og
muligheder med Velfærdsteknologipuljen fremadrettet.

Rådet vil gerne høre om følgende emner på de kommende rådsmøder:

SoftTilt, automatisk vendeenhed

Tendenser og nye upcoming teknologier
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