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Punkt 30: Årsberetning 2024 fra Vejle Kommunes Borgerrådgiver

00.14.00-A00-3-25

Resumé

Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til Byrådet om sin virksomhed. Med sagen fremlægges borgerrådgiverens
skriftlige årsberetning for 2024.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 19. januar 2022 oprettelse af en borgerrådgiverfunktion. Vejle Kommunes borgerrådgiver tiltrådte
den 1. juni 2022.

Borgerrådgiveren skal ifølge § 6 i vedtægten for Vejle Kommunes borgerrådgiver afgive en årlig beretning til Vejle Byråd.

I beretningen redegør borgerrådgiveren for sin virksomhed, der er opfølgning på generelle anbefalinger fra 2023, og
afrapportering omkring de aktiviteter og observationer, der har fundet sted i 2024, som led i funktionen.

Beretningen indeholder afslutningsvis en række fokuspunkter for 2025.

Årsberetningen er vedlagt som bilag til sagen.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at borgerrådgiverens årsberetning for 2024 tages til efterretning.

Beslutning

Anbefales.

 

Bilag

Årsberetning 2024



Punkt 31: Lån 2024 (ekskl. ældreboliger)

00.34.00-Ø60-2-24

Resumé

Opgørelsen af de låneberettigede udgifter afholdt i 2024, giver Vejle Kommune en lånemulighed på 36,191 mio. kr.
Endvidere vil Vejle Kommune skulle deponere 3,948 mio. kr. svarende til værdien af indgåede lejemål og tildelte til
foreninger i 2024. Det foreslås at den opgjorte låneramme for 2024 på netto 32,243 mio. kr. anvendes til frigivelse af
tidligere deponerede midler, i stedet for ny låneoptagelse.

Sagsfremstilling

Lånebekendtgørelsen fastsætter, hvilke kommunale udgifter der er låneberettigede. Samtidigt angiver bekendtgørelsen, at
værdien af indgåede lejeaftaler og garantier skal fragå lånemuligheder eller deponeres.

Lån:

Vejle Kommune har i 2024 haft låneberettigede udgifter på 36,191 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udgifter til byfornyelse,
anlægsprojekter vedr. CTS og datadrevet energiledelse samt indefrosne ejendomskatter.

 Opgørelse giver Vejle Kommune en lånemulighed 36,191 mio. kr.

Deponering

Vejle Kommune skal deponere samlet 3,948 mio. kr. vedrørende tildelte garantier til foreninger samt indgående lejeaftaler
i 2024. Deponering afspejler værdien af  garantier/lejeaftaler i 2024.

Økonomi

Opgørelsen giver Vejle Kommune mulighed for at kunne optage et lån på 36,191 mio. kr. og heraf deponere 3,948 mio. kr.
samlet netto 32,243 mio. kr.

Set i lyset af usikkerhed på de finansielle markeder, herunder specielt udviklingen i rentesatsen, anbefales det at der ikke
optages nyt lån på baggrund af ovenstående opgørelse af de låneberettigede udgifter, men at den ledige låneramme på
netto 32,243 mio. kr. i stedet for bruges til frigivelse af tidligere års deponerede midler. Dette er muligt jvf.
Lånebekendtgørelsens §6 stk. 3.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet



Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at den opgjorte låneramme for 2024 på netto 32,243 mio. kr. anvendes til frigivelse af tidligere deponerede beløb.

Beslutning

Anbefales.



Punkt 32: Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. december 2024

00.30.00-P22-3-24

Resumé

Der er foretaget en opfølgning på initiativerne i budgetforlig 2025 pr. 31. december jævnfør vedlagte oversigt.

Sagsfremstilling

Den 10. september 2024 blev der indgået budgetforlig for 2025-2028.

Der er pr. 31. december 2024 foretaget en opfølgning på 54 initiativer i budgetforlig 2025 samt 21 initiativer fra tidligere
budgetforlig, som i den seneste opgørelse ikke var afsluttet.

18 initiativer er afsluttet, mens 57 fortsat er i gang eller afventer igangsættelse. 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

 

Bilag

Opfølgning på initiativer i budgetforlig pr. 31. december 2024 - ØU



Punkt 33: Udmøntning af 20 mio. kr. pulje til â€�Vejle - en studieby i vækstâ€�

00.22.04-A30-2-23

ResumÃ©

Vejle skal vÃ¦re en af Danmarks bedste studie- og ungebyer. Derfor har ByrÃ¥det afsat en pulje pÃ¥ 20 mio. kr. fra
selvbudgetteringsmidlerne til â€�Vejle â€“ en studieby i vÃ¦kstâ€�. Det er besluttet, at puljen skal prioriteres til opfÃ¸lgning
pÃ¥ anbefalingerne fra det rÃ¥dgivende udvalg Uddannelse Vejle, som opstiller en fÃ¦lles vision og fem ambitiÃ¸se
indsatser for Vejle som fremtidens studieby. Denne sag fremlÃ¦gger forslag til udmÃ¸ntning af puljen pÃ¥ baggrund af
hÃ¸ring af BÃ¸rne- og Familieudvalget, Kultur- og IdrÃ¦tsudvalget og Teknisk Udvalg.

Sagsfremstilling

ByrÃ¥det besluttede den 19. juni 2024 en ekstraordinÃ¦r investering pÃ¥ 260 mio. kr. til VelfÃ¦rd, Klima og VÃ¦kst i
Vejle Kommune. Heraf blev 20 mio. kr. afsat til â€�Vejle â€“ en studieby i vÃ¦kstâ€�.

Ã˜konomiudvalget godkendte den 26. august 2024 rammesagen for udmÃ¸ntning af puljen. Rammesagen blev desuden
godkendt af Ã˜konomiudvalget inkl. gruppeformÃ¦nd i forbindelse med godkendelsen af de samlede midler pÃ¥ 260 mio.
kr. den 23. september 2024.

I rammesagen blev det besluttet at mÃ¥lrette de 20 mio. kr. til opfÃ¸lgning pÃ¥ anbefalingerne fra det rÃ¥dgivende
udvalg Uddannelse Vejle, som blev nedsat for at rÃ¥dgive om og medvirke til udviklingen af indsatser for Vejle som
studieby. Anbefalingerne fra Uddannelse Vejle er vedlagt som bilag.

I forbindelse med rammesagen for den sÃ¦rlige investeringspulje blev der sat fÃ¸lgende mÃ¥l for indsatsen:

Vejle skal vÃ¦re en af Danmarks bedste studie- og ungebyer
Studieby-indsatsen sÃ¦tter unge fÃ¸rst og inddrager unge i alle udviklingstiltag
Studerende kan leve et meningsfyldt og mangfoldigt studieliv i Vejle
Der er et bredt udbud af uddannelser af hÃ¸j kvalitet
Erhvervslivet byder sig til og spiller tÃ¦t sammen med uddannelserne og de studerende.

Den 20. november 2024 blev der holdt et fÃ¦lles referencegruppemÃ¸de mellem Ã˜konomiudvalget, Teknisk Udvalg,
Kultur- og IdrÃ¦tsudvalget og BÃ¸rne- og Familieudvalget med henblik pÃ¥ en fÃ¦lles politisk drÃ¸ftelse af den videre
indsats. PÃ¥ baggrund af drÃ¸ftelserne pÃ¥ referencegruppemÃ¸det blev der udarbejdet forslag til en udmÃ¸ntningsplan,
som Ã˜konomiudvalget pÃ¥ mÃ¸det den 20. januar 2025 besluttede at sende at sende i hÃ¸ring hosÂ BÃ¸rne- og
Familieudvalget, Kultur- og IdrÃ¦tsudvalget og Teknisk Udvalg.Â 

I vedlagte implementeringsplan er de konkrete indsatser nÃ¦rmere beskrevet. HÃ¸ringen af fagudvalgene har ikke givet
anledning til Ã¦ndringer af implementeringsplanen. De faldne bemÃ¦rkninger fra fagudvalgenes drÃ¸ftelser vil indgÃ¥ i
det videre arbejde.

Der er tale om en flerÃ¥rig indsats, som forventes udmÃ¸ntet i flere faser, som beskrives i implementeringsplanen.

En rÃ¦kke af indsatserne foreslÃ¥s finansieret gennem 20 mio. kr. puljen. Derudover igangsÃ¦ttes en rÃ¦kke indsatser,
som finansieres inden for allerede afsatte budgetmidler.

Videre proces

Det foreslÃ¥s, at den videre udmÃ¸ntning af indsatserne forankres i det relevante fagudvalg. Det fremgÃ¥r af
implementeringsplanen, hvilke fagudvalg, der er tale om.

Det foreslÃ¥s, at Ã˜konomiudvalget fremadrettet har det overordnede ansvar for den videre udmÃ¸ntning af indsatsen,
herunder godkendelse af justeringer af bevillingerne, udmÃ¸ntning af midler til senere faser i indsatsen samt prioritering
af eventuelle restbelÃ¸b. Ã˜konomiudvalget foreligges en status for fremdriften til godkendelse ved opstarten af de nÃ¦ste
faser.

For at sikre lÃ¸bende koordinering og rum til tvÃ¦rgÃ¥ende politiske drÃ¸ftelser, foreslÃ¥s det, at der afholdes
halvÃ¥rlige mÃ¸der i en referencegruppe pÃ¥ tvÃ¦rs af Ã˜konomiudvalget, Teknisk Udvalg, Kultur- og IdrÃ¦tsudvalget
og BÃ¸rne- og Familieudvalget. Implementering af studieby-indsatsen er en tvÃ¦rgÃ¥ende indsats, som lÃ¸bende
afstemmes og koordineres i direktionen.



Uddannelse Vejle udvalget, som har reprÃ¦sentation fra bl.a. uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, kulturaktÃ¸rer m.fl.
fortsÃ¦tter som rÃ¥dgivende udvalg pÃ¥ omrÃ¥det.

Â 

Ã˜konomi

Ny/Ã¦ndring af AnlÃ¦gsbevillingÂ  (i 1.000 kr.) Â Â Â 

Udvalg Stednr Projekt Udgift IndtÃ¦gt Â Â Â 

Â Â Â Â Â Â Â 

KIUÂ  xx StudiemiljÃ¸ -
bygningen Â Â Â Â Â Â  4.500 Â Â Â Â 

TUÂ Â  xxÂ  ByrumÂ Â Â Â Â Â Â  4.500 Â Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ  StudiemiljÃ¸
-spinderihallerne Â Â Â Â Â Â  2.000 Â Â Â Â 

Ã˜U xx
Studieboliger Â Â Â Â Â Â Â  1.000 Â Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ Â 
Aktiveringspulje Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

500 Â Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ Â 
Strategisk
reserve

Â Â Â Â Â Â Â  7.500 Â Â Â Â 

Ã†ndring af
anlÃ¦gsbevillinger i alt Â Â Â  20.000 0 Â Â Â 

Â Â Â Â Â Â Â 

Â Â Â Â Â Â Â 

TillÃ¦gsbevilling tilÂ 
anlÃ¦g (1.000) Â BudgetÃ¥r Konsekvenser i

overslagsÃ¥r

Udvalg Stednr Projekt udg/indt 2025 2026 2027
2028
og
varigt

TillÃ¦gsbevilling: Â Â Â Â Â Â 

AnlÃ¦g: Â Â Â Â Â Â 

KIUÂ  xx StudiemiljÃ¸ -
bygningen Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4.500 Â Â Â 

TUÂ Â  xxÂ  ByrumÂ Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â  4.500 Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ  StudiemiljÃ¸
-spinderihallerne Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â  2.000 Â Â Â 

Ã˜U xx
Studieboliger Â Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â  1.000 Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ Â 
Aktiveringspulje Â Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

500 Â Â Â 

Ã˜UÂ  xxÂ Â 
Strategisk

Â Udgift Â Â Â Â Â Â Â Â Â  7.500 Â Â Â 



reserve

Â Â Â Â Â Â Â Â 

Finansiering: Â Â Â Â Â Â 

Ã˜UÂ Â Â Â Â  651169
En attraktiv studieby Udgift -20.000 Â Â Â 

Â Â Â Â Â Â Â 

TillÃ¦gsbevilling
netto i alt Â Â 0 0 0 0

Kassen (- =
forbrug) Â Â 0 0 0 0

Â 

Opsummering af de bevillingsmÃ¦ssige konsekvenser vedr. anlÃ¦g

Sagen medfÃ¸rer, at der gives en samlet anlÃ¦gsbevilling og afsÃ¦ttes rÃ¥dighedsbelÃ¸b i 2025 pÃ¥ 20 mio. kr. fordelt
pÃ¥ konkrete indsatser ved KIU, TU og Ã˜U. Udgiftsbevillingen finansieres af den til formÃ¥let afsatte puljeÂ  "Vejle -
en studieby i vÃ¦kst"Â  v/Ã¸konomiudvalget. Puljen overfÃ¸res til 2025 i den samlede overfÃ¸rselssag 2024/2025.

Projekterne lÃ¸ber over flere Ã¥r, hvorfor der mÃ¥ forventes overfÃ¸rsler. Fx forventes den strategiske reserve fÃ¸rst
anvendt i 2026-2027.

Â 

HÃ¸ring

Centralt Budget har ingen bemÃ¦rkninger af bevillingsmÃ¦ssig karakter.Â 

Sagens videre forlÃ¸b

Sagen skal behandles af Ã˜konomiudvalget og ByrÃ¥det.Â 

Indstilling
KommunaldirektÃ¸ren indstiller

at den foreslÃ¥ede implementeringsplan, den videre proces og opgavefordeling godkendes.

at de bevillingsmÃ¦ssige konsekvenser godkendes jf. bevillingsskema under afsnittet Ã¸konomi.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Implementeringsplan fase 2 - studiebyindsatsen - endelig

Uddannelse Vejles anbefalinger_Vejle - den attraktive studieby_aug 2024



Punkt 34: Budgetlægningen 2026-2029, budgetstrategi

00.30.02-S00-1-24

Resumé

Senest 15. oktober 2025 skal Byrådet vedtage budgettet for det kommende år. Økonomiudvalget har ansvaret for
tilrettelæggelse af budgetlægningen og skal senest 15. september 2025 fremsende budgetforslaget til Byrådet. Denne sag
omhandler udkast til budgetstrategi 2026-2033 samt forslag til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2026-
2029.

Sagsfremstilling

Direktionen har udarbejdet et udkast til budgetstrategi 2026-2033 til Økonomiudvalget. Budgetstrategien udstikker
rammerne for budgetprocessen og den overordnede styring af budgetlægningen. Formålet med strategien er at sætte
retning, øge det langsigtede fokus, give mulighed for politisk prioritering og sikre en klar ansvarsfordeling.

Økonomiudvalget sætter med budgetstrategien gang i budgetprocessen og fagudvalgene kan hermed igangsætte det
vigtige forberedende arbejde for den samlede budgetproces.

Udkast til budgetstrategi 2026-2033 fremgår af bilag. Den godkendte budgetstrategi vil blive præsenteret for Byrådet på
temamødet 26. februar 2025.

Overskriften på budgetstrategien er ”Vejle – på forkant i en forandringstid”. Ved budgetlægningen for 2026 sættes der
således fokus på den forandringstid, som Vejle Kommune skal navigeret i på en modig og fremsynet måde. Dette
understøttes bl.a. med følgende fokusområder:

       Sikker økonomisk styring
       Forandring med reformer
       Livskvalitet og konkurrencekraft
       Grøn og bæredygtig fremtid

Fokusområderne er udfoldet i budgetstrategien.

Budgetstrategien lægger op til en budgetproces med løbende involvering af Byrådet i form af temadrøftelser, spørgetime i
maj og august samt et formøde inden budgetforhandlingerne, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål.

Det økonomiske udgangspunkt for Vejle Kommunes budgetlægning for 2026 er et budget 2025, hvor der på det
skattefinansierede område er balance i 2026 og 2027 samt et årligt overskud i 2028 og frem. Forventningerne til
økonomien i 2026 er dog behæftet med en vis usikkerhed. Det skyldes bl.a., at konsekvenserne af økonomiaftalen og de
økonomiske rammer for 2026 endnu ikke kendes.

Anlægsbudgetlægningen sker på baggrund af den tidligere godkendte anlægsmodel og en anlægsproces, hvor der udover
de politiske visioner også tages udgangspunkt i de kapacitetsmæssige behov. Som en del af anlægsprocessen foretages en
anlægsrevision. Herved kan evt. udskydes projekter fra 2026 til kommende år, hvilket skaber luft op til den kommende
anlægsramme for 2026.

Forslag til budgetprocedure er udarbejdet ud fra princippet om, at budgetlægningen foregår i to budgetspor - spor 1 med
det tekniske budgetforslag og spor 2 med oplæg til budget i balance. Procedurenotat og udkast til politisk tidsplan fremgår
af bilag til sagen. I notatet er nærmere redegjort for budgetproceduren og de bagvedliggende principper, medarbejder- og
brugerinddragelse i budgetprocessen m.v. Den politiske tidsplan viser datoerne for budgetbehandlingen i fagudvalgene,
Økonomiudvalget og Byrådet samt datoer for behandling i HovedMED.

Efter Økonomiudvalgets godkendelse af budgetstrategi, procedure og politisk tidsplan udarbejdes tidsplaner for de enkelte
fagudvalgs budgetbehandlinger. Heraf fremgår inddragelse af de enkelte FagMED. Desuden udarbejdes en detaljeret
administrativ tidsplan. Tidsplanerne indgår i kommunens interne budgetvejledning.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget.



Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at udkast til budgetstrategi 2026-2033 godkendes,

at udkast til procedure og politisk tidsplan for budgetlægningen 2026-2029 godkendes, og

at processen med udarbejdelse af det tekniske budgetforslag og oplæg til budget i balance igangsættes inden for rammerne
af budgetstrategien.

Beslutning

Godkendt.

 

Bilag

Budgetstrategi 2026_UDKAST

Procedurenotat BF2026-29_UDKAST

Politisk tidsplan BF2026_UDKAST



Punkt 35: Anmodning om kommunegaranti - Jelling Varmeværk

00.34.00-Ø60-1-25

Resumé

Jelling Varmeværk har i skrivelse januar 2025 anmodet om en kommunegaranti for lån i Kommunekredit til diverse
anlægsprojekter i 2025. Der ønskes tilsagn om en kommunegaranti på 5.178.346 kr. 

Sagsfremstilling

Jelling Varmeværk påregner at igangsætte diverse anlægsprojekter i 2025, herunder renovering af ledningsnet samt
udskiftning af ventiler.

Jelling Varmeværk anmoder derfor om en kommunegaranti på samlet 5.178.346 kr. til finansiering af disse projekter.
Anlægsprojekterne er nærmere beskrevet nedenfor. 

Kommunegaranti til lån i 2025

  

Distribution: 2025

 

Ledningsnet:

Udskiftning af ventiler i ledningsnettet
Der er konstateret ventiler, der ikke lukker tæt, hvilket er et problem, når der
skal findes lækager og repareres i nettet.
Der afsættes de kommende år årligt 100.000 kr. til udskiftningen

100.000

Ledning under banen fra Damvej til Amhøjvej ved ”Fabers Stue”
Gammel ledning, der er kritisk for hele forsyningen i området syd og øst for
Grangaard

4.053.346

Hovedpumper Grønnegade
JVV har pt. 3 pumper i kælderen på Grønnegade.
Pumpe 1: En gammel fra 1960’erne, jævnstrømspumpe, ikke tidssvarende.
Pumpe 2: ”Sommerpumpen” Er fra 1985. Kan kun klare mængderne om
sommeren.
Pumpe 3: Hovedpumpen. Er fra ca. 2004. Kan klare mængderne hele året.
Hvis pumpe 3 fejler eller havarerer helt, kan de 2 øvrige pumper med nød og
næppe klare opgaven, men det er ikke en holdbar løsning.
Umiddelbart vil løsningen være at skifte Pumpe 1 og Pumpe 2 ud med een ny
pumpe, der kan klare behovet + fremtidige behov (nuværende + 10 – 20%).

500.000

Nødgenerator Grønnegade
Der er ikke nødgenerator i Grønnegade. Hvis der skal sikres el-forsyning til
at pumpe fjernvarmevandet rundt for eksempel ved flere dages nedbrud i
elforsyningen som følge af krig, sabotage og oversvømmelse med mere.
Derfor skal Grønnegade suppleres med en nødgenerator.

500.000

Nye målere ifm tilslutning af nye forbrugere 25.000

Låneoptagelse til anlægsprojekter

 
5.178.346



Centralt Budget bemærker, at den nævnte garanti ikke vil fragå kommunens lånemuligheder, idet de nævnte udgifter ikke
erstatter en kommunal anlægsopgave jvf. Lånebekendtgørelsen §3 stk. 5.

Endvidere bemærkes , at kommunen ifølge lovgivningen skal opkræve et vederlag på markedsmæssige vilkår i
forbindelse med udstedelse a kommunegarantier for lån til forsyningsvirksomheder. Det er KL's vurdering, at når der ikke
kan fastsættes en fast branchetakst for garantier på varmeforsyningsområdet, så kræves der, at der foretages en individuel
vurdering af selskaberne ved hver enkelt garantistillelse.

Ved anvendelse af en beregningsmodel for opkrævning af garantiprovision, hvor der er foretaget en kreditvurdering af
Jelling Varmeværk, vurderes det på baggrund heraf, at Jelling Varmeværk betaler en årlig garantiprovision på 0,55% af
den til enhver tid værende restgæld.

 

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Byrådet

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at der gives tilsagn  om en kommunegaranti på 5.178.346 kr. og

at der opkræves en årlig garantiprovision på 0,55% af den til enhver tid værende restgæld

Beslutning

Anbefales.



Punkt 36: DGI Landsstævne - Ønske om større skærm på
Landsstævnestadion

18.20.04-P20-25-24

Resumé

Landsstævnets stadion er centrum for landsstævnet og danner rammen for afviklingen af de store landsstævneshows.  Det
foreslås, at det nuværende afsatte budget til storskærmen på stadion forhøjes og, at Vejle Kommune bidrager hertil via en
omdisponering indenfor kommunens samlede afsatte medfinansiering til DGI Landsstævnet.

Sagsfremstilling

Der er fra Landsstævneorganisationen fremkommet et ønske om at forbedre publikumsoplevelsen væsentligt på
Landsstævnestadion, der anvendes til de helt store shows i forbindelse med Landsstævnet - herunder åbningsshow, tre
efterskoleshows og afslutningsshow. Tribunerne er indrettet med godt 10.000 sæder – altså et potentiale til mere end
50.000 deltagere, gæster og borgere. Der er pt. solgt ca. 28.000 billetter til de fem shows. Der forventes direkte live-TV på
DR’s kanaler til flere af de shows, som afvikles fra Landsstævnestadion.

Der er i Landsstævnets fællesbudget (på i alt ca. 90 mio. kr.) afsat 2,3 mio. kr. til Landsstævnestadions scene, lyd, lys og
skærm. Budgettet kan finansiere en skærm, som er ca. 10 m. høj og uden sideskærme og det foreslås, at en større skærm
tilkøbes, idet det vil forbedre publikumsoplevelsen betragteligt.

Der er er to alternative forslag/modeller til en bedre skærm som varierer mht. højden – nemlig 1) en skærm på 22 meter
og 2) en skærm på 16 meter. For begge skærme gælder, at de er med sideskærme. 

Merprisen for at etablere skærmen på 22 meter (model 1) er ca. 2,5 mio. kr., som landsstævneledelsen foreslår finansieret
på følgende måde:

1 mio. kr. fra DGI
1 mio. kr. fra Vejle Kommune
0,5 mio. kr. fra buffer-puljen i landsstævnets fællesbudget

Merprisen for at etablere skærmen på 16 m. (model 2) vurderes at være ca. 1,5 mio. kr. Der udestår pt. et forarbejde vedr.
beregningerne af denne skærmløsning, men det angivne beløb er leverandørens vurdering. Merudgiften for denne skærm
foreslås fordelt ligeligt på de 3 finansieringskilder.

Ved den seneste budgetopfølgning på Landsstævnets fællesbudget pr. 31. december 2024 var der ca. 3 mio. i ”buffer-
pulje” til imødegåelse af uforudsete udgifter.  Landsstævnets bestyrelse besluttede 4. september 2024, at buffer-puljen pr.
1. juni 2025 skal være på 2. mio., hvorfor det vurderes ansvarligt på nuværende tidspunkt at nedbringe bufferpuljen fra 3
mio. til 2,5 mio. og dermed lade buffer-puljen bidrage til finansieringen af skærmen med 0,5 mio. kr.

Vejle Kommunes samlede medfinansiering til Landsstævnet består af et direkte driftstilskud på 25 mio. kr. som indgår i
fællesbudgettet og af anlægsmidler på 16,3 mio. kr. Med anlægsmidlerne etableres arealer til landsstævnet med områder
til arena, overnatning, idrætsfaciliteter samt parkering. Derudover opbygges stier, broer mm. som er blivende anlæg i Ny
Rosborg-området.

Anlægsarbejderne er på nuværende tidspunkt langt og en gennemgang af budgettet viser, at der er et økonomisk råderum i
projektet på ca. 1 mio. kr. grundet et lavere forbrug på administrations- og myndighedsopgaver end oprindeligt forventet.
Det foreslås derfor, at 1 mio. kr. eller 0,5 mio. kr. omdisponeres til medfinansiering af storskærm.

Økonomi

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser. Hvis sagen godkendes vil Vejle Kommunes bidrag/udgifter til den
større skærm (0,5 mio. kr. eller 1 mio. kr.) blive afholdt på anlægsprojektet.

Sagens videre forløb

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om ledige budgetmidler fra anlægsbevillingen skal omdisponeres og anvendes til
storskærm.



Den endelige beslutning om tilvalg af den større skærm skal træffes af landsstævnets bestyrelse på møde den 24. februar
2025. Vejle Kommune repræsenteres her af Jens Ejner Christensen, Dan Arnløv Jørgensen og Alex Vejby Nielsen.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

At ØU tager stilling til om ledige midler fra anlægsbevillingen skal omdisponeres og anvendes som medfinansiering af
enten model 1  (1 mio. kr.) eller model 2 (0,5 mio. kr.) til en større skærm - under forudsætning af, at det øvrige restbeløb
tilvejebringes som beskrevet i sagen.

Beslutning

Økonomiudvalget stemte imod sagen, der hermed er bortfaldet.

 



Punkt 37: Ældrerådsvalg 2025 - modeller for fremmødevalg

84.12.00-A00-1-24

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på møde 2 .december 2024 at udsætte beslutning om finansiering af valgform til Ældreråd,
da Økonomiudvalget ønskede forskellige modeller for fremmødevalg nærmere beskrevet. 

På baggrund af beslutningen præsenteres Økonomiudvalget for tre modeller til fremmødevalg til en pris på henholdsvis
1.705.800 kr., 526.513 kr. og 328.666 kr. Dertil præsenteres udvalget for en model til digitalt valg til 285.800 kr.

Seniorudvalget anbefalede 20. november 2024 Økonomiudvalget og Byrådet, at der afholdes fremmødevalg til
Ældrerådet i 2025. 

Sagsfremstilling

Fremmødevalg er en valgform, hvor vælgerne fysisk møder op på et valgsted for at afgive deres stemme. Dette adskiller
sig fra andre valgformer som brevvalg eller digitalt valg. Digitalt valg er en valgform, hvor vælgerne afgiver deres
stemme i deres digitale postkasse, og ikke-digitale borgere, og ikke-digitale borgere afgiver deres stemme via almindelig
post. 

Følgende modeller for fremmødevalg beskrives:

Model 1: Analogt valg på 34 valgsteder samtidig med kommunal- og regionalvalg

Valget foregår tirsdag 18. november 2025 samtidig med kommunal og regionalvalg på kommunens 34 valgsteder.

Valget foregår på samme måde som kommunal- og regionalvalg med valgstyrer og valgtilforordnede, stemmebord,
valgbokse, stemmeurner, analoge stemmesedler og manuel optælling ved valgpersonale. 

Ældrerådsvalget skal foregå tydeligt og klart adskilt fra kommunal- og regionalvalg, og det betyder, at valget til
ældrerådet så vidt muligt afholdes i separat lokale på valgstedet. 

Ældrerådet bemander valgstedet med valgstyrer og valgtilforordnede.  

Pris 1.705.800 kr.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at der yderligere er udgifter til planlægning og koordinering af fremmødevalget svarende
til et administrativt årsværk på 550.000 kr. 

Model 2: Digitalt fremmødevalg på 34 valgsteder samtidig med kommunal- og regionalvalg

Valget foregår tirsdag 18. november 2025 samtidig med kommunal- og regionalvalg på kommunens 34 valgsteder.

Stemmeberettigede borgere stemmer på en tablet med en scanner, hvor borgerne scanner deres sygesikringsbevis og får
adgang til digital stemmeseddel. Tablet og scanner lejes af valgleverandør. 

Tablet og scanner er opstillet i tilknytning til valglokale, så den ikke virker forstyrrende for kommunal- og regionalvalg. 

Ældrerådet bemander valgstedet med en valgstyrer, som kan vejlede borgerne i at betjene tablet. I tilfælde af tekniske
problemer kan valgleverandør kontaktes. 

Som supplement til fremmødevalg kan vælgerne i perioden 3. – 30. november 2025 stemme i deres digitale postkasse på
computer. Ikke-digitale borgere kan stemme via ordinært brev.  Dette sikrer, at ikke-mobile borgere også kan stemme. 

Pris 526.513 kr.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at der yderligere er en udgift til planlægning og koordinering af denne valgform til 1/3 af
et administrativt årsværk til 181.500 kr. 



Model 3: Digitalt fremmødevalg i Borgerservice og de fire centerbyer

Valget foregår i perioden 3. til 30. november 2025 i Vejle by og de fire centerbyer Børkop, Egtved, Give og Jelling. 

Stemmeberettigede borgere stemmer på en tablet i Borgerservice i Administrationsbygningen og på bibliotekerne i de fire
centerbyer. Tablet og scanner lejes af udbyderen

Bemanding aftales med Borgerservice og bibliotekerne. 

Borgerne får adgang til digital stemmeseddel via tablet med en scanner, hvor de logger sig på med deres
sygesikringsbevis. Opstår der tekniske problemer, kan valgleverandør kontaktes. 

Som supplement til at stemme på fem valgsteder kan borgerne stemme fra deres digitale postkasse. Ikke digitale borgere
kan stemme via ordinært brev. Dette sikrer, at ikke-mobile borgere også har mulighed for at stemme. 

Pris  328.666 kr.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at der yderligere er udgifter til planlægning og koordinering af denne valgform til 1/4 af
et administrativt årsværk til 137.500 kr. 

Digital valg

Alternativet til nævnte modeller for fremmødevalg kan være at afholde digitalt valg, som fremgår af Ældrerådets
vedtægter, og som rådet afholdte i 2017 og i 2021:D

Valget foregår i perioden 3. til 30. november 2025.

Stemmesedler tilgår vælgernes digitale postkasse. Ikke-digitale borgere får tilsendt almindeligt brev med stemmeseddel
og returkuvert. Dette gør det lettere for borgere med digitale udfordringer og borgere med mobilitetsproblemer at
stemme. 

Pris 285.800 kr.

Velfærdsforvaltningen estimerer, at der yderligere er udgifter til planlægning og koordinering af denne valgform til 1/4 af
et administrativt årsværk til 137.500 kr.

Økonomi

På baggrund af Seniorudvalgets tidligere anbefaling er i nedenstående bevillingsskema medtaget model 1 på 1,706 mio.
kr. til fremmødevalg. Hvis Økonomiudvalget vælger en af de andre modeller, vil den bevillingsmæssige konsekvens i
stedet være 0,527 mio. kr. (model 2), 0,329 mio. kr. (model 3) eller 0,286 (model 4).

Ved model 1 til 3 er den manglende finansiering følgende

Model 1: 1,420 mio. kr.
Model 2: 0,241 mio. kr.
Model 3:  0,043 mio. kr.

Ved model 4 kan beløbet afholdes indenfor det afsatte budget.

Model 1: Analogt valg på 34 valgsteder samtidig med kommunal- og regionalvalg



Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der bevilges 1,706 mio. kr. i 2025 til afholdelse af fremmødevalg til Ældrerådet. Heraf kan 0,286 mio.
kr. finansieres af det afsatte budget i 2025 til digitalt Ældrerådsvalg.  Økonomiudvalget anmodes om at anvise
finansiering af de resterende 1,420 mio. kr.

Høring

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Sagens videre forløb

Sagen sendes videre til Byråd, da Byrådet har ansvaret for, at der afholdes valg til Ældrerådet, og fastsætter i samarbejde
med Ældrerådet regler for valgets afholdelse.

 

 

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller

at Økonomiudvalget anbefaler en af de angivne modeller overfor Byrådet.

at Økonomiudvalg anviser finansiering for model, der anbefales til Ældrerådsvalg 2025.

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes jf. ovenstående bevillingsskema.

Beslutning

Et flertal i økonomiudvalget anbefaler model 3 med den tilføjelse, at såfremt ældrerådet ønsker det, kan der afholdes et
fælles valg-event. Der bevilges i alt 400.000 kr til finansiering af valget samt valg-eventet, der finansieres fra den centrale
reservepulje.
Lone Myrhøj og Dan Arnløv anbefaler model 1.



Punkt 38: Rosborg Børnehus - finansiering af tårn og hegn

28.03.04-A00-3-24

Resumé

Sagen omhandler finansiering af tårnet og det poetiske hegn ved Rosborg Børnehus, idet de ikke kunne indeholdes i det
oprindelige anlægsbudget.

Sagsfremstilling

Det er i forbindelse med beslutningen om opførelse af daginstitutionen Rosborg Børnehus i Ny Rosborg fremgået, at der
ved institutionen opføres et udsigtstårn og et "poetisk hegn". Tårnet vil være åbent for offentligheden og bidrage til den
samlede udvikling af den nye bydel, som et attraktivt sted at leve og opleve. Det poetiske hegn er en nytænkning af den
traditionelle afgrænsning af daginstitutionens legeplads, så det indgår mere som en integreret del af børnenes leg og
samtidig giver området et mere interessant udtryk.

I overensstemmelse med tidsplanen for Rosborg Børnehus blev der i efteråret 2024 gennemført et udbud af byggeriet. Her
viste det sig ved licitationen i oktober, at udgiften til tårnet og hegnet ikke kunne indeholdes inden for den afsatte
budgetramme. Forinden var gennemført en grundig bearbejdning af projektet med henblik på at nedbringe udgifterne, der
i de første beregninger lå 9,9 mio. kr. over anlægsrammen. Blandt andet blev arealer fra overetagen flyttet til stueplan og
pælefunderingen blev udbudt i selvstændig entreprise for at reducere risikoen for hovedentreprenøren. Arealer er generelt
optimeret (f.eks. er soverum udgået, flere rum er klemt lidt i størrelse osv.) udearealerne er også optimeret (f.eks. ved at
reducere i beplantning). 

Trods disse tiltag er licitationsresultatet op mod 2,6 mio. kr. over budgettet når tårnet og det poetiske hegn medtages. For
at holde tidsplanen og låse økonomien blev der indgået aftale på selve institutionsbyggeriet og lavet aftale om at låse
priserne på hhv. tårnet og hegnet, således at disse kunne indgås med en senere deadline. For tårnet gælder det at udgiften
udgør 1,4 mio. kr. med en deadline 1. marts 2025 og for hegnet er udgiften 1,2 mio. kr. med deadline 1. juni 2025.

Byggeriet er i gang og forløber tilfredsstillende. Kommunale Ejendomme vurderer på den baggrund, at vi kan reducere
det afsatte beløb til uforudsete udgifter med 800.000 kr. Forvaltningen foreslår, at dette beløb indgår i finansieringen af
tårn og hegn, således at der henstår 1 mio. kr. til tårnet og 800.000 til hegnet. 

I forbindelse med stillingtagen til licitationsresultatet i efteråret blev spørgsmålet drøftet udenfor dagsordenen på et
Økonomiudvalgsmøde. Her blev nævnt en løsning, hvor Økonomiudvalget finansierede merudgiften til tårnet, mens
Børne- og Familieudvalget selv finansierede det poetiske hegn. I forlængelse af dette kan forvaltningen konkret pege på
en mulig løsning, hvor Børne- og Familieudvalgets pulje til daginstitutionspladser finansierer 800.000 kr. til hegnet, mens
Økonomiudvalget anmodes om at anvise finansiering på 1.000.000 kr. til tårnet.

Udover tillægsbevillingen på 1,8 mio. kr. søges den resterende anlægsbevilling på 32,273 mio. kr. 

Økonomi



Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser

Sagen medfører, at der søges om anlægsbevilling på 34,073 mio. kr. hvoraf 32,373 mio. kr er en del af det allerede afsatte
rådighedsbeløb. Herudover søges om tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i 2025 til udsigtstårn og et poetisk
hegn. Tillægsbevillingen finansieres med 800.000 kr. fra puljen til nye daginstitutioner, og Økonomiudvalget anmodes om
at anvise finansiering på 1.000.000 kr. 

Høring

Centralt budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

 

 

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger

Sagens videre forløb

Sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Børne- og ungedirektøren indstiller, den 23. januar 2025, punkt 6:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskemaet under afsnittet økonomi.

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, den 23. januar 2025, punkt 6:

Anbefalet.



Azra Hasanbegovic var fraværende.

Beslutning

Anbefales.

Rune Bønnelykke stemmer imod med følgende bemærkning: ” Dansk Folkeparti ønsker at prioritere Kong Grauers Gaard,
der blev påvirket af negativt af besparelser under byggeriet, før der bevilges ekstra midler til Rosborg Børnehus "tårnet".”



Punkt 39: Klage over Bevillingsnævnets afgørelse

22.01.01-P19-4-22

Resumé

Zwei Grosse Bier Bar Vejle ApS klager over Bevillingsnævnets afgørelse vedrørende tidsbegrænsning på tilladelse til
udvidet åbningstid.

Sagsfremstilling

Bevillingsnævnet har den 7. oktober 2024 behandlet ansøgning om fornyelse af tilladelse til udvidet åbningstid til Zwei
Grosse Bier Bar, Dæmningen 34D, 7100 Vejle.

I Vejle Kommune er udgangspunktet, at alle restaurationer skal lukke kl. 02. Bevillingsnævnet kan, efter ansøgning, give
en restauration med alkoholbevilling tilladelse til udvidet åbningstid, hvor restaurationen må holde åbent indtil kl. 05.

Tilladelse til udvidet åbningstid gives efter restaurationslovens § 28, stk. 4, med politiets samtykke.

I restaurationslovens § 28, stk. 4 fremgår der ikke noget om, hvor lang tid tilladelsen til udvidet åbningstid skal løbe. Det
fremgår dog af forarbejder, lovbemærkninger, litteratur etc. på området, at længden på tilladelsen til udvidet åbningstid
bør begrænses – også gerne for et kortere tidsrum end 8 år.

Tilladelsen til udvidet åbningstid for Zwei Grosse Bier Bar blev med politiets samtykke fornyet for en periode på 4 år.
Tidsbegrænsningen blev begrundet i oplysninger fra Sydøstjyllands Politi om de ordensmæssige forhold på stedet i den
forgange tilladelsesperiode (bl.a. antallet af slagsmål).

Zwei Grosse Bier Bar har ved klage den 22. november 2024, gjort gældende, at nattilladelsen skal følge
alkoholbevillingen, som er 8 år. Til støtte for deres klage har de bl.a. gjort gældende, at der ikke er givet en konkret
begrundelse i Bevillingsnævnets afgørelse, og at der i afgørelsen ikke er anført konkrete forhold for restaurationen
vedrørende øget risiko for støj eller ordensmæssige forhold. Derudover er politiet ikke fremkommet med konkrete
oplysninger, da politiet alene har fremlagt oplysninger om de generelle forhold i området, hvor restaurationen er
beliggende.

Klager over Bevillingsnævnets afgørelser skal efter restaurationslovens § 10, stk. 4 afgøres af Byrådet.

Historik

Kommunaldirektøren indstiller, 29. januar 2025 pkt. 3:

At Bevillingsnævnets afgørelse af 7. oktober 2024 fastholdes.

 

Beslutningen fra Byrådet 29. januar 2025, pkt. 3:

Forinden behandling i Byrådet sendes sagen til behandling i Økonomiudvalget.

 

Fraværende: 

Martin Jensen. 

Britta Bitsch. I stedet mødte Brian Bruhn.

Per Olesen. I stedet mødte Niels Clemmensen.

Beslutning

Anbefales.



Bilag

Klage fra ansøger af 8.7.2022

Afgørelse af 7.10.2024

Klage over afgørelse af 7.10.2024



Punkt 40: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1411 Erhvervsområde ved Gl.
Landevej. Gravens og tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-11-23

Resumé

Lodsejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplan nr. 1411 Erhvervsområde ved Gl. Landevej, Gravens til virksomheder
i miljøklasse 3-5. Med lokalplanen ændres området fra landzone til byzone. 

Lokalplanen har været i offentlig høring fra 18. november 2024 til 20. januar 2025. I forbindelse med lokalplanens høring
er der indkommet to indsigelser. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og
tillægget. 

Sagsfremstilling

Figur 1: Kort over lokalplanområdet.



Figur 2: Fremtidige forhold for områdets indretning.

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 21. november 2023, pkt. nr. 248, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1411 og
tillæg nr. 42.

Byrådet besluttede på mødet 18. november 2024, pkt. nr. 191, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring. 

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 18. november 2024 til 20. november 2025.

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplan og tillægget.

I forbindelse med lokalplanen og tillæggets offentlige høring er der indkommet to indsigelser. Den første indsigelse
italesætter udfordringer med vandhåndtering i området og dimensionering af regnvandsbassin indenfor lokalplanområdet.
Den anden indsigelse omhandler kommuneplanramme 24.B.9 i Ødsted, der udtages af Kommuneplanen for at give plads
til, at der udlægges nyt erhvervsområde i forbindelse lokalplan nr. 1411. 

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet er privatejet og overføres fra land- til byzone. Der underskrives ikke en frafaldserklæring, og
kommunen har derfor overtagelsespligt.



Klima og resiliensvurdering

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

Lokalplanen giver mulighed for et nyt erhvervsområde i tilknytning til eksisterende erhvervsområde. Der sikres en
hensigtsmæssig områdereservation til virksomheder med afstand til boliger. Dette er med til at reducere virksomheders
behov for støjafskærmning, da boliger ikke ligger som nærmeste nabo. Fra lokalplanområdet er der god mulighed for
adgang til større vejnet Ammitsbølvej, og videre til motorvej mod syd til Sønderjyske Motorvej. Dette medvirker til at
reducere lokalplanens forventede klimaaftryk. 

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 21:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1411 og tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages
endeligt,

at indsigelserne ikke har givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen og tillægget, og

at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 21:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelsesnotat

Forslag til Lokalplan nr. 1411

Forslag til Tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2021-2033



Punkt 41: Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1423 Boligområde ved
Hovertoften og tillæg nr. 52 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-10-24

Resumé

Vejle Kommune har anmodet om lokalplanen.  Lokalplanområdet ligger ved Hovertoften mellem Høgsholtvej og
Petersmindevej. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af ca. 40 seniorvenlige almene boliger samt en daginstitution.
Lokalplanforslaget og tillægget til kommuneplanen har været i høring i perioden 11. november 2024 - 6. januar 2025. I
høringsperioden er der indkommet fire høringssvar. Høringssvarene omhandler udpegning med potentielle økologiske
forbindelser, definition af fredskov og skovbyggelinje, behovet for boliger netop her, indretning af boliger og udearealer
mfl..

Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, men indsigelserne har givet anledning til at
anbefale ændringer i tillægget.

Sagsfremstilling

Figur 1: Kort over lokalplanområdet



Figur 2: Illustreret bebyggelsesplan med boliger og daginstitution. Illustrationsplanen er opdateret, således
beplantningen i højere grad afspejler lokalplanens bilag om beplantning.

Planens historik

Byrådet besluttede i punkt 173 den 8. november 2023 at reservere arealet, matr.nr. 3bz, Uhre By, Hover, til en ny
daginstitution og boliger.

Økonomiudvalget besluttede i punkt 131 den 13. maj 2024 at bemyndige Teknik & Miljø til at invitere de almene
boligforeninger til at indsende et ideoplæg på boligprojektet på Hovertoften.

Derudover er der reserveret 8 millioner kroner i budgettet til grundkapitalindskud til disse almene boliger.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 18. juni 2024, pkt. nr. 131, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1423 og tillæg
nr. 55.

Byrådet besluttede på mødet 6. november 2024, pkt. nr. 211, at sende lokalplanen og tillægget i offentlig høring.

Lokalplanen og tillægget har været i offentlig høring fra 11. november 2024 til 6. januar 2025. 

Indsigelser/bemærkninger og ændringer af lokalplanen og tillægget

I høringsperioden er der indkommet fire bemærkninger, hvor den ene har seks underskrivere.

To af bemærkningerne omhandler især kommuneplanens udpegning med potentielle økologiske forbindelser, og hvad
man kan på disse arealer. Den ene af disse to bemærkninger anfægter kommunens definition af fredskov og
skovbyggelinje i forhold til den beplantning, der skal fjernes. Indsigelsen er positiv overfor placering af daginstitution i
lokalplanområdet, men ønsker ikke boliger netop her. 

De to andre bemærkninger er positive overfor projektet i sit hele og har forslag til/spørgsmål til indretning af boliger og
boligernes udearealer, samt forslag til/spørgsmål til hvorledes fællesskaber kan skabes mellem boliger og daginstitution.
Dertil efterlyses konkret beskrivelse af samspillet mellem boliger og daginstitution, krav om handicapparkering og krav til
belægning, der især skal tilgodese de ældre.

Resumé af indsigelser/bemærkninger og Teknik & Miljøs bemærkninger hertil kan ses i det vedlagte bilag. 



Spørgsmålet om hvorvidt, der er fredskov inden for lokalplanområdet, er afklaret med Miljøstyrelsen, da der i foråret blev
fældet træer på arealet. Miljøstyrelsen giver Vejle Kommune medhold i, at beplantningen ikke skal betragtes som
fredskov. Indsigelserne har ikke givet anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen, men indsigelserne har givet
anledning til at anbefale ændringer i tillægget. Det foreslås, at der i tillægget tilføjes følgende vedrørende
kommuneplanramme 1.4.R.2, 1.4.R.5 og 1.4.B.8: 'Inden for arealet udpeget til potentiel økologisk forbindelse, skal den
videre planlægning sikre, at der fortsat er passage'. 

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale.

En stor del af den eksisterende beplantning bevares, og gennem en beplantningsplan stilles der krav om hjemmehørende
beplantning, der sikrer artsmangfoldigheden. Anvendelse af hjemmehørende beplantning med lavt plejeniveau er også
godt for driftsøkonomien. Daginstitutionen har desuden stor glæde af, at den eksisterende beplantning bevares, da det
bidrager til oplevelses- og læringsrige legeomgivelser. Lokalplanområdet lægger sig ind i et eksisterende boligområde,
hvor der er kort afstand til hverdagsfaciliteter. Udnyttelsen af arealet harmonerer med efterspørgslen på mindre boliger og
fællesskabsorienterede boformer på Uhrhøj. Det bidrager til at frigive flere større parcelhuse til nye børnefamilier. Nye
stiforbindelser og opholdsarealer er til gavn for hele lokalområdet, ligesom eksisterende forbindelser bevares og styrkes.
Der stilles krav til en høj arkitektonisk kvalitet, hvilket kan bidrage til at forlænge bebyggelsens levetid.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 22:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at lokalplan nr. 1423 og tillæg nr. 55 til Vejle Kommuneplan 2021-2033 vedtages
endeligt med de af forvaltningen indstillede ændringer, og

at indsigerne orienteres om Byrådets behandling af indsigelserne og om Teknik & Miljøs bemærkninger til indsigelserne.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 22:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Indsigelsesnotat

Forslag til lokalplan nr. 1423 Boligområde ved Hovertoften, Vejle

Forslag til tillæg nr. 52 til Vejle Kommuneplan 2021-2033



Punkt 42: Forslag til lokalplan nr. 1430 for et offentligt område ved Tinghøj,
Egtved

01.02.05-P16-22-24

Resumé

Vejle Kommune ved Velfærdsforvaltningen, Senior-Plejecentre har anmodet om en lokalplan for udvidelse af den
eksisterende institution Tinghøj i Egtved. Den eksisterende institution ligger i midten af Egtved by. Der ønskes med
udvidelsen mulighed for at tilbyde tidssvarende boliger i hele institutionen Tinghøj. Udvidelsen vil betyde større boliger
for de eksisterende beboere samt fire ekstra boliger i alt.  

Sagsfremstilling

Figur 1: Lokalplanens afgrænsning

Planens historik

Voksenudvalget har på møde d. 30. september 2024, pkt. nr. 96 godkendt en tidsplan for om- og tilbygning af Tinghøj. 
Bygherre har afholdt et informationsmøde med naboer 20. november 2024, hvor der deltog 22 naboer.
Teknisk Udvalg besluttede på mødet 10. december 2024, pkt. nr. 241, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1430.

Lokalplanens indhold

Institutionen Tinghøj, der er placeret midt i Egtved by udgør et samlet areal på 2,1 hektar. Tinghøj ønskes moderniseret
med nye lejligheder med to rum, eget køkken samt en lille terrasse, i stedet for etværelses boliger som beboerne har i dag.
Tilbygningen består af fire rækker med rækkehuse – i alt 18 nye boliger og ca. 1400 m² ny bebyggelse. Der ombygges og
nedlægges samtidig boliger i den eksisterende bebyggelse, og derfor kommer der reelt kun fire nye boliger. Der vil være
det samme antal personale, og derfor ikke behov for yderligere p-pladser. Der er ikke en eksisterende lokalplan for
området. 

Den nye bebyggelse skal udføres i nutidig arkitektur og tilpasses den eksisterende bebyggelse med facader i blank tegl i
rødbrune nuancer samt træbeklædning i halvtransparant matsort farve. Tage skal udføres som flade tage eller med ensidig



taghældning med en hældning på minimum ti grader. Udhæng fra tagene samt frem- og tilbagetrækninger i facaden, skal
danne overdækkede arealer på terrasserne.

Området er allerede i byzone.

Særlige planmæssige forhold

Der skal udarbejdes en vandhåndteringsplan forud for realisering af lokalplanens indhold.

Vurdering af afledte konsekvenser

Der er ikke udarbejdet en helhedsvurdering af lokalplanens afledte konsekvenser, da det er en eksisterende
døgninstitution, som udvides med fire boliger. Der er ikke afledte konsekvenser i forhold til parkering og vejforhold.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1430 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det forvaltningens
vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til
inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner og
otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen vurderes til fire uger, da lokalplanen er af en karakter, med et geografisk
anvendelsesområde, en kompleksitet og et omfang, hvor fire uger vurderes at være rimelig tid til inddragelsen af
offentligheden. Men da der i høringsperioden er helligdage/ferie forlænges den til fem uger.

Overtagelsespligt/ Frafaldserklæring

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Der er foretaget en bæredygtighedsvurdering af lokalplanen i forhold til planens bæredygtige potentiale.

Fortætning af eksisterende byområder og udnyttelse af eksisterende forsyningsstrukturer bidrager til en mere bæredygtig
udvikling. Lokalplanen bevarer en stor del af den eksisterende beplantning og stiller krav om erstatning af fældede træer
og buske med nye, hjemmehørende arter, hvilket bidrager til at sikre artsmangfoldigheden. Om- og udbygning af den
eksisterende institution frem for nybyggeri er en mere bæredygtig løsning, da byggematerialer har et stort CO2-aftryk og
sjældent genanvendes. Der er fokus på at minimere CO2-aftryk og vedligeholdelsesomkostninger gennem arkitekturen
samt valg og placering af materialer. Mulighed for at udnytte både teglsten, træ og metal sikrer fleksibilitet og bedre
balance mellem CO2-aftryk, levetid og vedligeholdelsesudgifter. Planen sikrer at opholdsarealer placeres hensynsfuldt i
forhold til naboer.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 20:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1430 vedtages og offentliggøres i fem uger.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 20:

Anbefalet.



Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1430



Punkt 43: Forslag til lokalplan nr. 1375 Erhvervsområde ved Juelsmindevej
og Horsensvej, Vejle og tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2021-2033

01.02.05-P16-14-22

Resumé

På vegne af Økonomiudvalget har JURA anmodet om, at der udarbejdes en ny lokalplan for bl.a. det nordlige hjørne af
Juelsmindevej og Horsensvej, der ejes af Vejle Kommune.

Området, der er ubebygget, er allerede lokalplanlagt til erhverv. Den nye lokalplan giver mulighed for butikker til særlig
pladskrævende varer, som f.eks. store bilforhandlere og byggemarkeder, og i en del af området give mulighed for mindre
grunde.

Sagsfremstilling

Figur 1: Kort over lokalplanområdet

Planens historik

Teknisk Udvalg besluttede på mødet 13. december 2022, pkt. nr. 281, at igangsætte udarbejdelse af lokalplan nr. 1375 og
tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2021-2033. I lokalplanprocessen er lokalplanområdet udvidet mod nordvest, da der
har været efterspørgsel efter meget store grunde til f.eks. bilforhandlere.

Lokalplanens indhold

Der er efterspørgsel efter mindre grunde til erhverv tæt på motorvejen, samt store grunde der giver mulighed for butikker
til særlig pladskrævende varer, som f.eks. store bilforhandlere og byggemarkeder. Der er i dag ikke lokalplanlagte
områder i Vejle for større arealer til butikker med særlig pladskrævende varer, dvs. at kommunen ikke her og nu kan
henvise store butikker med særlig pladskrævende varer til en placering.

For det ca. 18,6 ha store ubebyggede lokalplanområde placeret ved Juelsmindevej og Horsensvej gælder i dag lokalplan
nr. 1056 for Vejle Nord, der er fra 2008. Området skal anvendes til erhvervsformål i miljøklassen 1-4 for området tættest
på boligerne i Tirsbæk Bakker og 1-6 for resten af området. Erhvervet skal være af regional betydning med særlige



transportbehov, som f.eks. transport og logistikvirksomhed, fremstillings-, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel,
samt kontorerhverv inden for service, forskning, udvikling og produktion. Mindstegrundstørrelsen er 5.000 m² og
bygningsvolumen 3 m³ pr. m² grundareal.

Bestemmelserne i lokalplan nr. 1056 fastholdes i vid udstrækning i lokalplan nr. 1375. Der tilføjes særlig pladskrævende
varer til anvendelsen, mindstegrundstørrelsen sænkes til 2.700 m² for en mindre del af området, og bygningsvolumen øges
til 4 m³ pr. m² grundareal, da nutidens erhverv bygger i højden. Bygningshøjden på 17 meter fastholdes.

Den nye lokalplan vil fastholde de arkitektoniske krav der er fastsat i lokalplan nr. 1056 for facaderne mod Horsensvej og
Juelsmindevej. Ligeledes vil de grønne kiler bevares i den nye plan i overensstemmelse med Strukturplan for Vejle Nord.

Kommuneplantillæg

For at give mulighed for grundstørrelser på 2.700 m² mod kommuneplanens 10.000 m², at bebyggelsen kan have et større
rumfang, og at butikker til særlig pladskrævende varer kan placere sig i området, er der udarbejdet et tillæg nr. 23 til
kommuneplan 2021-2033. Tillægget udlægger en ny ramme for området.

Miljøvurdering

Forslag til lokalplan nr. 1375 og tillæg nr. 23 er screenet jævnfør miljøvurderingsloven. På baggrund af screeningen er det
forvaltningens vurdering, at planen ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet, og der udarbejdes derfor ikke en
miljøvurdering.

Høringsperiode

Jævnfør planloven skal høringsperioden for en lokalplan vurderes fra sag til sag i forhold til at tillade rimelig tid til
inddragelse af offentligheden. Udgangspunktet er en minimumsfrist på fire uger, dog to uger for mindre lokalplaner, og
otte uger for lokalplaner med tillæg med anvendelsesændringer eller nyudlæg.

Høringsperioden for lokalplanen og tillægget fastsættes til otte uger, da tillægget ændrer anvendelsen eller inddrager nye
arealer, og dermed har særlig interesse for offentligheden.

Overtagelsespligt/Frafaldserklæring

Lokalplanområdet ejes af kommunen, og en frafaldserklæring er derfor ikke nødvendig.

Klima og resiliensvurdering

Den bæredygtige byudvikling opnås blandt andet ved at spare på arealerne og fokusere på kvalitet. Eksisterende
byområder kan genanvendes og udnytte kollektiv trafik og kollektiv forsyning bedre. Det betyder også, at den del af
byudviklingen, som foregår i endnu ubebyggede områder, skal foregå med ressourcebevidsthed og tage hensyn til
arealforbruget, vandmiljøet og klimaforandringerne.

Nyt byggeri og anlægsarbejde vil altid øge udledningen af CO2.

Lokalplanområdet er et eksisterende lokalplanlagt erhvervsområde, hvor der kun gives en begrænset mulighed for mere
byggeri. Området er fortsat udlagt til f.eks. transporttunge virksomheder, og ved en placering nær motorvejen reduceres
kørslen.

Dette medvirker til at reducere lokalplanens forventede klimaaftryk.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. 

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 19:

at udvalget anbefaler over for byrådet, at forslag til lokalplan nr. 1375 og tillæg nr. 23 til Kommuneplan 2021-2033
vedtages og offentliggøres i 8 uger.



Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 19:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Forslag til lokalplan nr. 1375

Forslag til tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2021-2033



Punkt 44: Ejerstrategi Vejle Spildevand

06.00.00-A21-1-23

Resumé

Vejle Spildevand A/S er et 100 % kommunalt ejet selskab med egen bestyrelse og økonomi. Vejle Kommune varetager
sine strategiske interesser overfor selskabet gennem en ejerstrategi, der udstikker rammerne for selskabets virke og
udvikling, herunder beskriver hvordan selskab og kommune samarbejder. 

Der er - i dialog med Vejle Spildevand A/S - udarbejdet en ejerstrategi. 

Sagsfremstilling

Byrådet i Vejle Kommune vil med ejerstrategien sætte en retning og overordnede mål for udviklingen af Vejle Spildevand
A/S, der er 100 % ejet af Vejle Kommune. Dermed skal strategien varetage kommunens interesse som ejer af Vejle
Spildevand A/S samt sikre sammenhæng mellem selskabets projekter og drift og Byrådets overordnede strategier for
kommunens udvikling, herunder i forhold til byudvikling, klima, miljø mv.

Vejle Spildevand A/S er ansvarlig for sikker håndtering af spildevand i Vejle Kommune ved at drive spildevandsforsyning
i hele Vejle Kommune. Ambitionen for selskabet er at sikre vand i balance ved at drive en virksomhed med høj sundheds-
og miljømæssig kvalitet og med høj forsyningssikkerhed. 

Byrådet ønsker, at selskabet skal drives effektivt og med gennemsigtighed for forbrugerne. Selskabet skal sikre, at de
økonomiske værdier i selskabet bevares gennem vedligehold og investering.

For at sikre disse målsætninger er der udarbejdet et udkast til en ejerstrategi, der nu skal godkendes politisk.

Indhold

Ejerstrategien forholder sig bl.a. til følgende emner:

Hvordan anskuer Vejle Kommune som ejer de vigtigste driftshensyn og udviklingsområder for selskabet?
Hvilke prioriterede samarbejdsprojekter er der for kommune og selskab?
Hvordan skal samarbejdet være mellem parterne og hvordan fastholdes en tæt inddragelse af hinanden i relevante
emner?
Hvilke faste mødefora skal etableres for at sikre et godt samspil om videreudviklingen af Vejle Spildevand A/S som
en stærk aktør for borgere og virksomheder i Vejle Kommune - for drifts spørgsmål såvel som for udviklingsemner?

Proces

Vejle Kommune har - som ejer af Vejle Spildevand A/S - udarbejdet ejerstrategien. Strategien er udarbejdet i tæt dialog
med Vejle Spildevand A/S. Der er således som del af udarbejdelsen gennemført enkeltinterviews med kerneinteressenter
samt fokusgruppeinterviews i form af politikere, ledende embedsmænd og kunder i form af store erhvervsvirksomheder.
Samlet har 34 personer deltaget i disse aktiviteter. Derudover er der afviklet en fælles workshop om ejerstrategien.

Klima og resiliensvurdering

Ejerstrategien bidrager til at sikre Vejle Kommunes stadige grønne omstilling - i forhold til emner som vandhåndtering,
klimatilpasning samt forbedret natur og miljøforhold i Vejle Fjord.

Sagens videre forløb

Ejerstrategien skal godkendes i Byrådet. Sagen er sideløbende til orientering i Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

 

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 3. februar 2025, punkt 23:

at orienteringen tages til efterretning.



Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. februar 2025, punkt 23:

Taget til efterretning. 

 

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 13:

at ejerstrategien godkendes.

Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 13:

Godkendt.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Ejestrategi Vejle Spildevand 2025



Punkt 45: Indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse
til cykelbaner og oversigtsservitutter på Vesterlundvej, Give

05.01.02-P20-19-24

Resumé

Sagen omhandler indkaldelse til åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse til ekspropriering af areal og rettigheder
til cykelbaner og oversigtsservitutter til 2 minus 1 vej på Vesterlundvej, Give.
Byrådet gav 23. november 2022 pkt. 199, anlægsbemyndigelse på 1.830.000,- kr. til etablering af cykelbaner og 2 minus 1
vej i forlængelse af den eksisterende dobbeltrettede cykelsti.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte 23. november 2022 pkt. 199, anlægsbevilling - sikkerhedsplan 2021-2024 - Handleplan 2023. Med
dette blev prioriteringslisterne for mindre anlægsprojekter og skolevejsprojekter i perioden 2023-2024 godkendt.

Der etableres 2 minus 1 vej fra den eksisterende dobbeltrettede cykelsti og frem til Vesterlundvej 75. Herefter etableres
cykelbaner i begge sider på 1,5m frem til Vesterlundvej 72, hvorfra der igen etableres 2 minus 1 vej frem til Lindetvej i
Vesterlund.

Ekspropriationen vedrører følgende matrikelnummer: 

Thyregodlund, Thyregod: Matr. nr. 6s, 4b, 8a, 5m, 5i og 5b 
Lindet By, Vester: Matr. nr. 8a og 8b 

Arealerhvervelsesplan er vedlagt som bilag.

Åstedsforretningen forventes at strække sig over 4 timer.

Lovgrundlag

Efter §§ 96 og 97 i lov om offentlige veje kan vejmyndigheden ekspropriere til offentlig vej, herunder nyanlæg, udvidelse
og ændring af bestående anlæg, tilbehør og nødvendige supplerende foranstaltninger, når det er nødvendigt af hensyn til
almenvellet.

Økonomi

Omkostninger i forbindelse med ekspropriationen afholdes af anlægsbevillingen.

Klima og resiliensvurdering

Projektet skal forbedre trafiksikkerheden for bløde trafikanter mellem Vesterlund og Thyregod.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 26:

at udvalget anbefaler over for Byrådet, at bemyndige Teknisk Udvalg til at træffe afgørelse om ekspropriation og
servitutter for at kunne erhverve arealer fra og pålægge rettigheder på de nævnte matrikler, jf. procedurereglerne i
vejlovens §§ 94-123, som også betyder, at erstatningen kan fastsættes ved taksation,

at der indkaldes til åstedsforretning med henblik på ekspropriation,

at Teknisk Udvalg beslutter hvem fra udvalget, der deltager i åstedsforretningen, og

at tidspunktet for åstedsforretningen aftales direkte med det/de udpegede udvalgsmedlem(mer).



Beslutning fra Teknisk Udvalg, den 4. februar 2025, punkt 26:

Anbefalet.

Gerda Haastrup Jørgensen deltager i åstedsforretningen.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

250208_Oversigtsplan_nr 1_20250120

250208_Oversigtsplan_nr 2_20250120



Punkt 46: Vand i Vejle - Anlægsbevilling Omløbsåprojektet del 1

06.02.00-K04-6-24

Resumé

Klima-, Natur- og Miljøudvalget godkendte den 30. september 2024 en handleplan for tiltag efter oversvømmelserne i
Vejle Midtby den 27. september 2024.

Projektet 'Helhedsprojekt Omløbsåen' blev opstartet i 2024. Byrådet godkendte en foreløbig anlægsbevilling og
fremrykning af rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr., for at kunne afholde udgifter til opstart af projektet inden 2025.

Sagen er en frigivelsessag af de resterende midler, som omfatter afslutning af sandfang og fjernelse af sving samt
oprensning til regulativbund.

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. af den samlede ramme på 4 mio. kr.

Sagsfremstilling

Anlægsbevilling til Helhedsprojekt Omløbsåen

På Klima-, Natur- og Miljøudvalgets møde den 4. november 2024 blev projektet igangsat. Byrådet godkendte ifm. 3.
kvartals opfølgning 2024 en foreløbig anlægsbevilling og fremrykning af rådighedsbeløb på 1,2 mio. kr., for at kunne
afholde udgifter til opstart af projektet inden 2025.
Projektet om Helhedsplan for Omløbsåen omfatter afslutning af sandfang og fjernelse af sving i Byparken.

Der søges om anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. af det resterende afsatte budget i 2025. Byrådet har med budget 2025
bevilliget 4 mio. kr. til Omløbsåprojektet.

Gennemførelse af afslutningen af del 1 og hele del 2 (oprensning til regulativbund) er endnu ikke endeligt kvalificerede
og afventer detailprojekteringen. Klima-, Natur- og Miljøudvalget drøfter finansiering i anden sag på møde den 3. februar
2025

Den fremadrettede driftsudgift til oprensning kendes ikke præcist, da omfang og forureningsgrad er ukendt. 
Forvaltningen estimerer, at der må påregnes en årlig fjernelse af ca. 3.000 tons sand, hvilket medfører en udgift 400.000,-
kr.  

Økonomi

Figur 1 Ny/ændring af anlægsbevilling

Opsummering af de bevillingsmæssige konsekvenser
Sagen medfører, at der gives anlægsbevilling på 2,8 mio. kr. til Omløbsåprojektet. Udgiften finansieres af det til formålet
afsatte rådighedsbeløb i budget 2025. 

Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter. 

Klima og resiliensvurdering

Projekterne er et væsentligt element i Vejle Kommunes indsats for at klimasikre kritisk infrastruktur i midtbyen, og følger
derfor kommunens Klimatilpasningsplan og Risikostyringsplan.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Klima, Natur- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet



Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 3. februar 2025, punkt 27:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jf. bevillingsskema under afsnittet økonomi. 

 

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. februar 2025, punkt 27:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.



Punkt 47: Godkendelse af forslag til Vejle Kommunes Affalds- og
Ressourceplan 2025-2037

07.00.00-P22-1-24

Resumé

Vejle Kommune skal i henhold til Affaldsbekendtgørelsens kap. 5 §14, udarbejde en 12-årig plan for håndtering af affald.
Planen skal revideres senest hvert 6. år og i henhold til Affaldsbekendtgørelsen sendes i offentlig høring i minimum 8
uger. 

På den baggrund forelægges forslag til en justeret Affalds- og Ressourceplan for planperioden 2025-2037 til godkendelse
med henblik på at sende den i offentlig høring i perioden 27. februar til 27. april 2025 (8 uger og 3 dage). 

Bilag 1 med fremskrivning og bilag 2 med kortlægning tilgår inden møde i Klima-, Natur- og Miljøudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Vejle Kommunes nuværende Affalds- og Ressourceplan 2020-2032 skal lovmæssigt revideres inden planens 6. år, jf.
Affaldsbekendtgørelsens kap. 5, §14.
Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan udgør den strategiske ramme og styringsværktøj for udvikling af affalds- og
ressourceområdet. 

Den politiske proces i forbindelse med justering af gældende Affalds- og Ressourceplan 2020-2032 til kommende
planperiode 2025-2037 fremgår af bilaget. Heraf fremgår blandt andet, at Klima-, Natur- og Miljøudvalget besluttede at
videreføre gældende plans vision og principper.

På baggrund af gennemførte temadrøftelser er den strategiske ramme for den justerede Affalds- og Ressourceplan 2025-
2037, med særligt fokus på de første seks år, følgende:

Overordnede mål

Forebyggelsesmål: Vi vil fortsætte reduktion i stigningstakten med 50% i 2025, i 2030, i 2035 og 2040
sammenlignet med Miljøstyrelsens fremskrivninger af affaldsmængder fra husholdningerne.

Klima- og bæredygtighedsmål: Vi vil leve op til de nationale klimamål for affalds- og ressourceområdet,
understøtte målene i Vejle Kommunes gældende klimaplan og have et stærkt fokus på bæredygtig drift af affalds-
og ressourceområdet. 

Genanvendelsesmål: Vi og vore samarbejdspartnere vil opfylde de EU-bundne mål for genanvendelse, som er
angivet i de nationale planer for forebyggelse og håndtering af affald, og som vi har ansvaret for som kommune.



Servicemål: 85% af borgerne er i 2025 tilfredse/meget tilfredse med affaldsordningerne i Vejle Kommune stigende
til 90% i 2030, som fastholdes frem til 2040. 

Strategiske fokusområder

Der er valgt samlet syv fokusområder. Fokusområde 1-5 er i høj grad med brugerne for øje, mens der for fokusområde 6
og 7 er tale om implementering af lovgivningen ifm. producentansvar og selskabsgørelse (hvis/når selskabsgørelsen bliver
aktuel), som er af mere organisatorisk karakter. 

1. Et fælles ansvar for at affaldsforebygge, genbruge og genanvende
2. Klima og bæredygtighed prioriteres højt
3. Innovation via digitalisering, data & teknologi
4. Udvikling via samarbejder og partnerskaber
5. Øget bevidsthed og engagement via kommunikation
6. Implementering af producentansvar med nye roller og ansvar
7. Selskabsgørelse – vi er klar, når loven kræver det

Overordnede indsatser

For hvert af de syv fokusområder indeholder Affalds- og Ressourceplanen 2025-2037 en række overordnede
indsatsområder. Der er tale om følgende: 

Fokusområde 1: Et fælles ansvar for at affaldsforebygge, genbruge og genanvende

Fremme bæredygtig adfærd via lettilgængelige løsninger
Understøtte borgerinitiativer, -engagement og inddragelse
Sikre den gode serviceoplevelse
Levere fremtidsorienterede rammer og faciliteter

Fokusområde 2: Klima og bæredygtighed prioriteres højt

Identificere mulige CO2-besparende indsatser
Fremme bæredygtige processer og adfærd
Føre bæredygtig indkøbspolitik
Påvirke og etablere gode samarbejder

Fokusområde 3: Innovation via digitalisering, data & teknologi

Fremme digitalisering og brug af AI i borgerrettede ydelser
Styrke indsamling, analyse og anvendelse af data
Opdyrke samarbejder om nye teknologier

Fokusområde 4: Udvikling via samarbejder og partnerskaber

Fremme forretningsudvikling via projekter og partnerskaber
Styrke samarbejder og videndeling med foreninger og øvrige interessenter
Udvikle samarbejdet med Økolariet m.fl.

Fokusområde 5: Øget bevidsthed og engagement via kommunikation

Motivere til bæredygtig adfærd med videndeling
Understøtte borgerinitiativer og -fællesskaber
Synliggøre brugernes muligheder
Facilitere, vejlede og rådgive

Fokusområde 6: Implementering af producentansvar med nye roller og ansvar

Implementere ny fordeling af ansvar og roller
Tilpasning og justering af processer
Sikre kommunikation og synliggørelse af nye sorteringsprocesser og procedurer

Fokusområde 7: Selskabsgørelse – vi er klar, når loven kræver det



Sikre, at de af Byrådet besluttede strategiske rammer for selskabet udmøntes
Følge lovarbejdet tæt. Være på forkant og sikre politisk inddragelse i processen
Sikre en organisation, der er gearet til selskabsgørelsen
Sikre kvalitet og rettidighed ved tværfaglige samarbejder i Vejle Kommune

I forslaget til Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037, som fremgår som bilag, er de enkelte overordnede
indsatser nærmere beskrevet for fokusområde 1-5. Hvad angår fokusområde 6 og 7, hvor der er tale om mere
organisatoriske forhold, er de enkelte overordnede indsatser ovenfor ikke nærmere beskrevet. Baggrunden herfor er, at de
er mere anvisende og smallere, end hvad der er tilfældet for de øvrige.

Planen indeholder tillige en oversigt over kommende anlægsinvesteringer med fokus på de første seks år af
planlægningsperioden.

Affalds- og Ressourceplanen indeholder også to bilag - bilag 1, der angiver forventede fremtidige mængder i planperioden
2025-2037, og bilag 2, som kortlægger de nuværende forhold bl.a. omkring mængder og ordninger på affalds- og
ressourceområdet. Det er input, som har indgået i forbindelse med justering af planen. 

Høring

Forslag til Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037 sendes i offentlig høring i perioden 27. februar til 27.
april 2025 (8 uger og 3 dage), forudsat Byrådets godkendelse.

Udover at forslag til Affalds- og Ressourceplanen 2025-2037 er tilgængelig på forskellige medier og platforme, forventes
der i høringsperioden at blive afholdt kaffe- og dialogmøder på Vejle Kommunes fire genbrugspladser.

Klima og resiliensvurdering

Formålet med Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037 er at sikre et styringsværktøj og en plan for
området, som kan understøtte den grønne omstilling og cirkulære økonomi i Vejle Kommune og herigennem sikre, at
Vejle Kommune lever op til de nationale klimamålsætninger på affalds- og ressourceområdet og mål i Vejle Kommunes
gældende klimaplan. Der er særligt fokus på de første seks år i planperioden.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller , den 3. februar 2025, punkt 31:

at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet at godkende forslag til Vejle Kommunes Affalds- og
Ressourceplan 2025-2037 med henblik på at sende planen i offentlige høring i perioden 27. februar til 27. april 2025.

Beslutning fra Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 3. februar 2025, punkt 31:

Anbefalet.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 2. Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037, Kortlægning

Bilag 1. Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037, Fremskrivning

Forslag til Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2025-2037

Processen ifm. justering af Vejle Kommunes nuværende Affalds- og Ressourceplan 2020-2032



Punkt 48: Årsstatus for klimahandlinger 2024

01.30.00-P20-16-23

Resumé

Der gives en årlig status på indsatserne relateret til kommunens DK2020 klimaplan samt det nyeste klimaregnskab.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af DK2020 Klimaplanen har Vejle Kommune sat et ambitiøst mål om 70% reduktion i udledningen af
drivhusgasser i 2030 i forhold til 1990-niveau. Udviklingen i udledningen og inden for de væsentligste indsatsområder
følges gennem et årligt klimaregnskab for kommunens geografiske område. Det seneste klimaregnskab og supplerende
klimarelaterede nøgletal opdateres løbende på vores Klimaplanmonitor, der kan findes på vejle.dk/klima. Det er vedtaget
med klimaplanen, at der skal gives en årlig status til Byrådet på, hvordan det går med implementering af planen.
Reduktion i udledning af klimagasser skal ske på alle niveauer i samfundet, via internationale aftaler, nationale aftaler,
kommunale planer og udviklingstilgange samt hos den enkelte borger og virksomhed. Vejle Kommunes klimaplan
beskriver, hvad kommunen kan gøre i egen drift, hvad vi kan gøre via samarbejder, planlægning og
myndighedsbehandling og hvad vi kan gøre i samspil med borgere og virksomheder.

Denne status for året 2024 er bygget op over seks kapitler: 

Klimaregnskab og manko
Vand
Årets øvrige indsatser - eksempler
Grøn Kommune
Partnerskaber
Revision af klimaplanen
 

Klimaregnskab og manko

FN’s årlige ”Emission Gap Report” der udkom i oktober 2024 beskriver, at man med nuværende indsats er på vej mod en
global opvarmning på 3,1 grader. På kommunalt plan forholder vi os til det Energi- og CO2-regnskab der laves hvert år
for landets kommuner. Det seneste regnskab, der er baseret på tal fra 2022, viser, at CO2 udledningen er faldet med 47%
siden 1990. Målet i klimaplanen er, at udledningen skal være reduceret med 70% i 2030. Opgørelsen viser en reduktion på
8 % ift. 2021. 

Regnskabet viser en samlet udledning på 813 tusind tons CO2e (CO2-ækvivalenter) i 2022. Opgørelsen for 2021 viste en
udledning på 884 tusind tons CO2e.  Se bilag 1 – Klimaregnskab 2022- internt notat

Faldet skyldes primært tre faktorer, der relaterer sig til energisektoren: mindre energiforbrug, grønnere elproduktion og et
fald i naturgasforbruget.

Udledningen i 2030 skal ned på 457.000 tons CO2e for at målet nås. Der er fremgang i andelen af elbiler, men overordnet
set er der behov for markant større reduktion af udledning fra både transport- og landbrugssektoren. 

På klimaplanens største indsatser er der fremdrift på elbiler og udfasning af naturgas. 

Se figur:



Vejle Kommune har et mål om, at 65% forbruget af elektricitet skal være dækket gennem lokal sol og vind i 2030. Dette
tal var i 2023 på 39%, mens tallet for 2024 var på 34 %.

Vand

2024 har budt på hyppigere hændelser med ekstrem og langvarig regn. Vejle by har i 2024 oplevet to oversvømmelser på
grund af kraftig regn. Der arbejdes med klimatilpasning i fire spor:

Spor 1: tiltag i landbrugs- og naturarealer
Spor 2: tiltag i særligt naturbeskyttede områder (Natura2000)
Spor 3: tiltag i byområder
Spor 4: langsigtede løsninger 

Der arbejdes med mange forskellige tiltag i Vejle midtby for at reducere fremtidige oversvømmelser ved at øge
kapaciteten bl.a. i Omløbsåen. Projekt i Byparken er påbegyndt og forventes færdigt i 2025. Der arbejdes på udvikling af
vandhåndteringsplaner og opfølgning heraf. På Boulevarden tænkes klimatilpasning sammen med infrastruktur. Der
arbejdes med et yderligere spor om tiltag i byen på længere sigt. Afklaring af hvilke tiltag, som skal iværksættes udover
Omløbsåprojektet fortsætter i 2025.  

Der er arbejdes videre med etablering af områder til vandforsinkelse, og der er på baggrund af ekstremhændelserne i 2024
igangsat beregninger i forhold til nødvendige kapaciteter for fremtidens klima. Der er arbejdet med 5 områder til
forsinkelse, hvor der har været dialog med lodsejere. Der er i 2024 indviet vandforsinkelsesområde ved Fløjstrup.

Beredskabsplanen for oversvømmelse er evalueret og opdateret på baggrund af hændelserne d. 6. februar og 27.
september 2024. Der er opsat en ny målestation ved Ny Grejsdalsvej, som måler kontinuert flow og giver input til
højvandsvagterne online. Der samarbejdes med bl.a. Aalborg Universitet og Vejle Spildevand om udvikling af
varslingssystemet ”Smart Vand Vejle”.  Der er udarbejdet en ny pjece til borgere med forslag til tiltag til hvordan man kan
beskytte sin ejendom – ”Forbered dig på oversvømmelse”. www.vejle.dk er opdateret med råd og informationer i forhold
til oversvømmelse. Her er også 7 film lavet i 2024, som fortæller om hvad Vejle Kommune arbejder med for at reducere
risikoen for oversvømmelse.

Der er udarbejdet dispositionsforslag til en sammenhængende stormflodsbeskyttelse af Vejle by og havn jf. fase 1 i
stormflodsstrategien. Kystdirektoratet er ansøgt om støtte til realisering af projektet via Kystpuljen 2024 og der er
bevilget 12,6 mio. kr. til projektet.  Der arbejdes med udvikling og konkretisering af Membranprojektet, som etableres på
kyststrækningen mellem Bølgen og Skyttehushaven. Membranen er en del af den sammenhængende
stormflodsbeskyttelse, som skal beskytte byen mod oversvømmelse.

Årets øvrige indsatser 

Klimadagsordenen bliver løbende mere og mere indarbejdet i den kommunale opgaveløsning og der er i kraft af
fagudvalgenes klimahandlingsplaner iværksat grønne indsatser på alle forvaltningsområder, se et overblik i bilag 2 –
Årsstatus 2024



Publikationen ’Klimaeksempler i Vejle 2020-2024’ fra december 2024 viser en række eksempler på klimaindsatser på
tværs af Vejle Kommune i årene 2020-2024. Se bilag 3

Klima-, Natur- og Miljøudvalgets klimapulje har i 2024 bevilget penge til indsatser for i alt 5.062.612 kr. 

Se bilag 4 - klimapuljeoversigt.

Nedenfor fremhæves enkelte indsatser fra året der er gået

 Strategisk energiplan 
 Borgersamling
 Implementering af grønt visionstillæg til mobilitetsplan
 Arealanvendelse med flere bundlinjer

Strategisk energiplan

Byrådet godkendte 11. december 2024 Strategisk Energiplan. Strategisk energiplanlægning er en central del af Vejle
Kommunes klimaplan, hvor der er opstillet mål om at opnå 65% lokal vedvarende elektricitet i 2030 og 100% grøn energi
i 2050. Vejle Kommune har sammen med Fredericia, Middelfart og Kolding Kommuner udarbejdet en fælles strategisk
energiplan. Som grundlag er blandt andet kortlagt energiforbrug, varmegrundlag, gylleopland, produktion, infrastruktur
og aktører. Lokalsamfund, erhvervsliv, forsyningsselskaber og landbrug er involveret for at sikre bedre løsninger,
synergier, erhvervsudvikling og forsyningssikkerhed. Strategisk energiplanlægning giver et overblik til at prioritere de
rette strategiske indsatser, som udover at reducere CO2 aftrykket, også sikrer forsyningssikkerhed, reducerer energispild,
fremmer erhvervsudvikling og forbereder kommunen på nye teknologier og omstilling til fremtidens bæredygtige
energisystem.

Borgersamling

Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati (ULN) tog i 2024 initiativ til borgersamlingen ”Samskabt Klimahandling”.
Her har en gruppe repræsentativt udvalgte borgere, repræsentanter fra foreningslivet og byrådspolitikere sammen arbejdet
med den lokale og borgernære klimaindsats. Igennem borgersamlingens tre workshops i efteråret 2024 har deltagerne
udviklet idéer til, hvordan vi sammen kan ændre vores adfærd i hverdagen til større gavn for klimaet. Borgersamling som
metode er internationalt anerkendt og bliver anvendt systematisk i mange lande. Borgersamlingens anbefalinger
offentliggøres i forbindelse med  en workshop 23. januar 2025, hvor borgere og foreninger indbydes til at videreudvikle
dem. 

Implementering af grønt visionstillæg til mobilitetsplan

I 2024 er der anlagt ladefaciliteter til elcyklister på 10 nye lokaliteter, herunder er der opsat cykelbokse til sikker
cykelparkering ved to af kommunens største pendlerparkeringspladser. Vejle kommune er på baggrund af en konkurrence
fra KL udpeget som Elcyklisternes Drømmekommune 2024, på baggrund af en kortlægning af steder hvor elcyklister kan
få opladet deres cykel. I forbindelse med budgetforhandlinger for 2024 blev der tildelt midler til forbedring af cykelstier
og sikre skoleveje med 15 mio. kr. i 2025 og 8 mio. kr. i 2026. Der er uddelt 400 cykel-GPS'er til borgere i kommunen.
Data skal bidrage til en bedre planlægning for cykelfremme. Kampagnen ’I VEJLE CYKLER VI’ har omfattet mange
tiltag – bl.a. videoer på sociale medier, brug af lokal influencer, trafiklegebane v. biblioteket og ‘pyntede’ skoleruter (idé
fra Green Team). Der er desuden etableret to nye hjertezoner henholdsvis ved NOVAskolen og ved Grejs Friskole. 

Arealanvendelse med flere bundlinjer

Eksempler på indsatser i 2024, hvor klimaindsats, miljøbeskyttelse og biodiversitet er tænkt sammen: 

Der er i 2024 arbejdet med tre lavbundsprojekter: Ravning ca. 450 ha, Vorslunde ca. 400 ha og Højen ca. 53 ha (totale
arealer). Der er indgået partnerskaber med Klimaskovfonden (KSF) og Growing Trees Network (GTN) for at fremme
skovrejsning. Der er afholdt tre informationsmøder målrettet hobbylandbrugere og deltidslandbrug i synergiområderne.
GTN støtter et projekt ved Engum i samarbejde med Engum menighedsråd, mens KSF har givet tilsagn om i alt 6
områder i Vejle Kommune, i alt 46,4 ha.  

Grøn Kommune 

Klimahandlingsplan for Vejle Kommune som virksomhed, Grøn Kommune, blev vedtaget i Byrådet i april 2024. Grøn
Kommune indeholder mål og indsatser, der er fælles på tværs af forvaltninger, det drejer sig om bygninger, forbrug,
indkøb og IT samt fælles transportpolitik. Desuden er der vedtaget en række mål, der gælder for at alle, men som
implementeres lokalt, dvs. der er metodefrihed afhængigt af, om man er f.eks. i en daginstitution, på et plejehjem, på



Materielgården eller i administrationen. Målene drejer sig om klimabevidsthed, klimatilpasning og forbrug - herunder
kost, kørsel, indkøb, møder mm. 

Derudover blev der i 2024 vedtaget klimahandlingsplaner for Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Klima-,
Natur- & Miljøudvalget. 

Der er på tværs af alle forvaltninger brug for vedholdende ledelsesmæssigt fokus og prioritering af ressourcer i forhold til
implementering og opfølgning af klimahandlingsplanerne. 

Partnerskaber 

Der er etableret partnerskaber med landbruget, de lokale boligselskaber og erhvervslivet for at skabe synlige
forandringer. 

Klimapartnerskabet med landbruget har i 2024 arbejdet med klimaindsatser indenfor arealer, biomasse og bedrifter. Der er
i regi af klimapartnerskabet nedsat et fælles sekretariat for arealomlægning, som fremadrettet vil have en central funktion
ift. implementering af Grønt Danmark. 

De fire største boligorganisationer og Vejle Kommune har indgået partnerskabsaftaler og etableret et fælles klimanetværk.
Klimaindsatserne er f.eks. ladestandere til elbiler, grøn indkøbspolitik, kvashegn, energieffektivisering, affaldssortering og
omstilling til fjernvarme.

Erhvervsnetværk Vejle Syd blev etableret i 2024 med fokus er grøn omstilling, energieffektivitet, vedvarende energi og
fjernvarme. Partnerskabet Vejle Nord arbejder med en række konkrete projekter om bl.a. fjernvarme og grøn mobilitet.
Symbiose- og energinetværk Give er et samarbejde med produktionsvirksomheder i Give om energieffektivitet,
fjernvarme, grøn energi, overskudsvarme.

Solcelleparken Håstrup/Viuf, som blev indviet i august 2024, er etableret i samarbejde på tværs af kommunegrænsen til
Kolding samt med Danmarks Naturfredningsforening. 

Revision af klimaplanen

DK2020 klimaplanen blev vedtaget i december 2020 og er i gang med at blive revideret. Den nye plan bliver udarbejdet
på baggrund af et nyt klimaregnskab og aftale om Grønt Danmark, der er vedtaget i Regeringen i november 2024. På
grund af aftale om Grønt Danmark, hvor klima, kvælstoffjernelse og biodiversitet skal tænkes sammen, vil synergier
mellem klima, miljø og natur spille en større rolle i den fremtidige plan.

Anbefalinger fra borgersamlingen Samskabt Klimahandling, som har været afholdt i regi af Udvalget for Lokalsamfund
og Nærdemokrati i efteråret 2024 vil blive taget i betragtning i udarbejdelse af klimaplanen. Borgere og virksomheders
forbrug spillede ikke en ret stor rolle i den tidligere klimaplan men vil få en større plads i den næste klimaplan. 

Klimatilpasningsmål og indsatser vil blive opdateret i forhold til nyeste viden om fremtidens klimascenarier og
tilsvarende større behov for handling.

Et udkast til revideret klimaplan forelægges byrådet i løbet af foråret 2025.

Klima og resiliensvurdering

Det seneste klimaregnskab, der er baseret på tal fra 2022, viser, at CO2 udledningen i Vejle Kommune er faldet med 47%
siden 1990. Der skal derfor ske en væsentlig øgning i reduktionen af klimagasser, for at nå en reduktion på 70% i 2030. 

Faldet i 2024 skyldes primært faktorer, der relaterer sig til energisektoren, men der er også behov for markante
reduktioner i udledningerne fra både transport- og landbrugssektoren. 

Reduktion i udledning af klimagasser skal ske på alle niveauer i samfundet, via internationale aftaler, nationale aftaler,
kommunale planer og udviklingstilgange samt hos de enkelte borgere og virksomheder.

Ligeledes er det i håndteringen af fremtidens vandmængder centralt at indsatsen sker både kommunalt, i fællesskab i de
berørte lokalsamfund og hos de enkelte grundejere.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles  i Økonomiudvalget og Byrådet.



 

Historik

Teknik- og Miljødirektøren indstiller, den 13. januar 2025, punkt 6:

at klimaårsstatus for 2024 tages til efterretning.

 

Beslutning i Klima-, Natur- og Miljøudvalget, den 13. januar 2025, punkt 6:

Taget til efterretning.

Søren Broch var fraværende.  

 

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Bilag 1 - Klimaregnskab 2022 internt notat 2024

Bilag 2 - Årsstatus 2024

Bilag 3 - Klimaeksempler i Vejle 2020-2024

Bilag 4 - Klimapuljeoversigt 2024



Punkt 49: Nye idrætsfaciliteter i Vinding - anlægsbevilling

02.00.00-P20-6-24

Resumé

Byrådet har samlet afsat 30 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter ved Vinding Idrætscenter. Rådighedsbeløbene er fordelt på to
år, hvoraf der er afsat 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026. I tæt samarbejde med lokale interessenter er der udarbejdet
et projektforslag for de nye faciliteter med et samlet budget på 31,64 mio. kr. Vinding Idrætscenter er medfinansierende på
projektet med 1,64 mio. kr. Der søges om en udgiftsanlægsbevilling på 31,64 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på
1,64 mio. kr. 

Sagsfremstilling

Byrådet har afsat 30 mio. kr. til nye idrætsfaciliteter ved Vinding Idrætscenter, som er en selvstyrende hal. Bevillingen er
fordelt med 15 mio. kr. i 2025 og 15 mio. kr. i 2026. Udover den kommunale finansiering skal tillægges en
medfinansiering fra Vinding Sportsforening og Vinding Idrætscenter på 1,64 mio. kr., hvorfor det samlede budget for
byggeriet er 31,64 mio. kr. 

Projektet er organiseret omkring en arbejdsgruppe med lokale repræsentanter fra Vinding Sportsforening, Vinding
Idrætscenter og Vinding Skole. Med bygherrerådgivning fra Kommunale Ejendomme er der gennemført en
brugerinddragende proces, hvor input fra arbejdsgruppe er forsøgt indarbejdet i projektforslaget. 

Der er generelt god opbakning og tilfredshed med projektet hos den lokale arbejdsgruppe. 

Projektforslag

I sammenhæng med de eksisterende idrætsfaciliteter indeholder projektforslaget opførelsen af en ny hel hal med
springgrav i den ene ende, således der fremadrettet bliver to idrætshaller i Vinding. Til begge idrætshaller vil der være
indgang og indkig fra café/opholdsområdet. I tilknytning til opholdsområdet og i forlængelse af den nye hal opføres en
multisal til mindre aktivitetshold. Salen kan desuden anvendes som et mødelokale ved behov. 

I umiddelbar nærhed af både den nuværende hal og den nye hal opføres tre nye omklædningsrum, to toiletter samt et
depot. I stueplan, tæt på den nye indgang, opføres desuden et nyt lokale til fitnessafdelingen, hvor motionsaktiviteter får
plads. I kælderen, som ikke renoveres, vil fitnessafdelingen forsat have lokaler til indoor cycling og crossgym. 

Med placeringen af de nye idrætsfaciliteter på den nuværende skråparkering anlægges et nyt fortov og en ny adgangsvej
til parkeringspladsen bag hallen, der udvides langs motorvejen med 62 parkeringspladser. 

Skitseforslag for stueplan og situationsplan er bilagt sagen. 

Medfinansiering

Til projektet stilles en medfinansiering fra Vinding Idrætscenter på 1,64 mio. kr. Af medfinansieringen skal afregnes
fondsmoms på 17,5 % af alle indsamlede midler, der ikke kan henføres til privatpersoner. Der skal således indsamles
maksimalt 2 mio. kr. for at få finansieret 1,64 mio. kr. Vinding Sportsforening bidrager herudover med midler til indmad
til springgrav og inventar. 

For at få ønsker indfriet, og da indsamlingen af midler kan være udfordrende, kan der blive behov for at søge en
kommunal lånegaranti. 

Den videre proces

Projektet er udbudt i en totalentreprise med frist for afgivelse af bud ultimo februar 2025. Ved valg af vinderprojekt vil
Kultur- og Idrætsudvalget samt repræsentanter fra arbejdsgruppen fungere som bedømmelsesudvalg. Når vinderprojektet
kendes, fremsendes det endelige projekt til orientering. 

De nye faciliteter forventes at stå færdige i 2026. 



Byggeriet af de nye idrætsfaciliteter betyder desuden, at driftsudgifterne øges. De øgede driftsudgifter forventes at beløbe
sig til ca. 430.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt ikke finansiering af disse. 

Økonomi

   

Opsummering af bevillingsmæssige konsekvenser. 

Sagen medfører, at afsættes et rådighedsbeløb på 1,64 mio. kr. , som finansieres ved foreningens egenfinansiering.
Endvidere gives der en samlet udgiftsanlægsbevilling på 31,64 mio. kr. og en indtægtsanlægsbevilling på -1,64 mio. kr. 

Høring:

Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.

Klima og resiliensvurdering

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Sagen skal behandles af Økonomiudvalget og Byrådet. 

Historik

Kultur- og Sundhedsdirektøren indstiller, den 4. februar 2025, punkt 21:

at de bevillingsmæssige konsekvenser godkendes, jævnfør skema i afsnittet økonomi.

Beslutning fra Kultur- og Idrætsudvalget, den 4. februar 2025, punkt 21:

Anbefales. 

Alex Vejby Nielsen deltog ikke i sagens behandling. 

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Stueplan.pdf



Situationsplan.pdf



Punkt 50: Lukket: Salg af fast ejendom

82.02.00-G01-15-24



Punkt 51: Lukket: Prisfastsættelse af parcelhusgrunde

13.06.02-S29-1-25



Punkt 52: Lukket: Kontraktsmæssige dispositioner

20.00.00-Ø54-3-24



Punkt 53: Lukket: Partnerskabsaftale

24.10.00-A00-1-25



Punkt 54: Lukket: Udbud af fast ejendom

13.06.02-S29-2-25
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